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Einleitung 1 
 
1 Einleitung 
 
Neugier, Abenteuer, das Kennenlernen fremder Kulturen, das Leben in der Gemein-
schaft, aber auch das Entwerfen und Planen in der Gruppe, die Akquirierung von 
Spenden und das Durchführen von Veranstaltungen, die Umsetzung von theoretischen 
Planungen, das Kennenlernen von realen Bauprozessen und deren Organisation vor 
Ort – All diese Themen sind seit dem Wintersemester 2006 an der Hochschule Anhalt 
ein wichtiger Bestandteil im Studienalltag besonders engagierter Studenten. Eine Tra-
dition welche bereits fünf erfolgreiche Projekte hervorgebracht hat. So konnten 2007 
eine Kinderbibliothek und 2009 ein Schulgebäude in Südafrika errichtet werden. Im 
Jahre 2012 konnte stolz eine Geburten- und Krankenstation sowie 2014 eine Wasse-
raufbereitungs- und Stromversorgungsanlage der Bevölkerung in Guatemala überge-
ben werden. Das aktuell vergangene Projekt befasste sich mit dem Bau eines 
Bildungs- und Gemeindezentrums für eine weiterführende Schule in Nepal.  
Mit dieser Bachelorarbeit möchte ich eine Grundlage schaffen, um die studentischen 
Projekte an der Hochschule Anhalt zu verstetigen. Sie soll dazu dienen, besonders 
engagierte Studenten zu motivieren während ihres Studiums Mittel und Wege zu fin-
den, studentische Bauprojekte an der Hochschule Anhalt zu initiieren und durchzufüh-
ren. Gewonnene Arbeitsgrundlagen aus den bisherigen studentischen Bauprojekten 
werden in dieser Ausarbeitung zusammengefasst und ausgewertet.  
Zu Beginn meiner Ausarbeitung liegt der Fokus auf der Bestandsaufnahme aller stu-
dentisch initiierten Bauprojekte. Ziel ist es die Bauprojekte anschaulich darzustellen, 
aber auch einen interessanten Rückblick zu ermöglichen.  
Anschließend möchte ich die Stärken und die Schwächen der studentischen Projekt-
durchführungen eingehen. Ich werde sie analysieren und herausfinden welche Wege 
man beschreiten kann um diese Stärken und Schwächen für eine Verstetigung der 
Bauprojekte an der Hochschule Anhalt zu optimieren. Um zukünftige Strategien und 
Methoden zur Durchführung von studentischen Bauprojekten ableiten zu können, werte 
ich die vergangenen Bauprojekte mittels anerkannter Kriterien aus den Bereichen des 
Projektmanagements, der Entwicklungszusammenarbeit und der Bauablaufplanung 
aus. Dabei ist es mir möglich meine persönlichen Erfahrungen aus den letzten drei 
Projekten einfließen lassen. Durch eine nun vertiefte Betrachtung und Auswertung der 
einzelnen Kriterien zur Durchführung eines  studentischen Bauprojekts, gewährleistet 
dies einen Spielraum zur Anpassung und zur Gestaltung einzelner Vorgehensweisen in 
den verschiedenen Projektprozessen. 
Einleitung 2 
 
Im weiteren Verlauf der Ausarbeitung liegt der Fokus auf der Entwicklung von Metho-
den und Strategien. Diese sollen Möglichkeiten für zukünftige Projektdurchführungen 
beschreiben und in den Regelstudienablauf der Studenten integrieren. Gerade bei in-
terdisziplinären Projekten mit Studienrichtungen aus den drei Standorten der Hoch-
schule Anhalt ist eine Projektdurchführung außerhalb der Vorlesungszeiten und 
Seminarveranstaltungen nur unter großem organisatorischem Aufwand möglich. Bei 
der Entwicklung von Strategien und Methoden an der Hochschule Anhalt werden mir 
nicht nur die Erkenntnisse meiner Auswertung der studentischen Bauprojekte helfen. 
Unter Heranziehung der Modulbeschreibung der Fachrichtung Architektur kann ich 
fundierte Vorgehensweisen zur Integration der studentischen Bauprojekte in den Stu-
dienalltag aufzeigen. Auch für eine Beteiligung anderer Fachrichtungen der Hochschu-
le Anhalt, zur Förderung der Interdisziplinarität, werde ich geeignete Möglichkeiten 
erarbeiten.  
Abschließend möchte ich auf einen konkreten Anwendungsfall eingehen. Ich beschrei-
be anhand eines Projektbeispiels meine persönliche Vorgehensweise zur Vorberei-
tung, Planung und Durchführung eines studentischen Bauprojekts. Dieses fiktive 
Projektbeispiel einer Pflanzenschule in Guatemala soll Studenten helfen, einen Ein-
stieg in die Initiierung, Planung und Durchführung eines studentischen Bauprojekts zu 
geben. 
 
 
 
Soziales Engagement zu zeigen bedeutet viel Arbeit zu investieren sowie ein hohes 
Maß an Verantwortung und Einfühlsamkeit zu entwickeln, wird zu guter Letzt aber mit 
einzigartigen und unvergesslichen Erfahrungen belohnt.  
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2 Bestandsaufnahme – studentische 
Bauprojekte in Entwicklungsländern 
 
Jedes Projekt erzählt seine eigene Geschichte. Verschiedenste Hintergründe zur Ent-
stehung eines Projekts und die nachfolgende Mitwirkung des Projektteams mit seinen 
einzelnen Teilnehmern gestalten den Prozess und letztendlich den gewünschten Pro-
jekterfolg. Mit den Dokumentationen aller fünf bisherigen Projekte ist es möglich pro-
jektspezifische Leistungsmerkmale festzuhalten und zu vergleichen. Um die 
wesentlichen Merkmale eines Projekts festzuhalten gibt die DIN 69901, eine DIN-
Normenreihe welche die Grundlagen des Projektmanagements beschreibt, folgende 
Kriterien vor: 
„Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingun-
gen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie zum Beispiel: 
 Zielvorgabe 
 Zeitliche, finanzielle oder andere Bedingungen 
 Abgrenzung gegenüber anderer Vorhaben 
 Projektspezifische Organisation“  
(DIN 69901-1, Grundlagen des Projektmanagements)  
 
Die Zielvorgabe innerhalb eines studentischen Projekts ist die erfolgreiche Umsetzung 
einer konkreten Entwicklungshilfe und dem dazugehörigen Planungsprozesses im 
Rahmen der studentischen Ausbildung. Gemessen am Umfang der geplanten Entwick-
lungshilfe und der davon abhängigen Vorplanung zeichnen sich die Rahmenbedingun-
gen ab. Zum einen stellt dies die Planung des zeitlichen Umfangs zur erfolgreichen 
Erfüllung aller notwendigen Projektprozesse sowie vor allem die Berechnung der Bau- 
und Projektnebenkosten zur Finanzierung des Projektziels dar. Die grundlegende Ab-
grenzung zu anderen Projekten an der Hochschule Anhalt ist die Umsetzung einer the-
oretischen Projektaufgabe in die Praxis. Durch die Einbindung anderer 
Studienrichtungen ist es zudem möglich fehlendes Spezialwissen zu kompensieren. 
Die projektspezifische Projektorganisation bezieht sich auf die notwendigen Ressour-
cen und Projektmittel zur ausreichenden Bearbeitung und Erreichung des Projektziels. 
Im Falle der studentischen Bauprojekte sind dies die teilnehmenden Studenten sowie 
die fachliche Betreuung durch die Professoren und Mitarbeiter der Hochschule.  
Eine zusätzliche Vernetzung mit Vereinen, Organisationen und Unternehmen ermögli-
chen zudem Konsultationen in projektrelevanten Fragen und oft auch eine finanzielle 
Unterstützung. 
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2.1  Das „Montic“ Projekt – Südafrika 2007  
Im Jahre 2006 initiierte der damalige Architekturstudent Christian Krug das erste stu-
dentische Bauprojekt an der Hochschule Anhalt. Durch die Absolvierung seines Aus-
landsstudiums an einer Universität in Norwegen lernte er diese einzigartige Methode 
zur Vermittlung von Studieninhalten kennen. Mit großem Enthusiasmus setzte er sich 
nach seiner Rückkehr an der Hochschule Anhalt mit Herrn Prof. Dießenbacher zu-
sammen und stellte seine gewonnen Erfahrungen vor. Nachdem er auf sehr offene 
Ohren gestoßen ist, recherchierte er den Verein „Sarch“, welcher in Kooperation mit 
europäischen Studenten kommunale Bauprojekte wie zum Beispiel Schulen oder Am-
bulanzen in der Region Südafrika durchführt. So auch in einem Township 40 Kilometer 
südlich von Johannesburg. Hier betreibt der österreichische Verein die „Montic Primary 
School“ mit rund 560 Schülern im Alter zwischen 3 und 17 Jahren. Auf dem Grund-
stück der Schule wurden bereits in der Vergangenheit erfolgreich gemeinnützige Bau-
projekte durchgeführt. Schnell fand sich ein studentisches Team welches mit ihm diese 
einzigartige Möglichkeit zur Erlangung zusätzlicher Schlüsselqualifikationen teilen woll-
te. Nach einer Vorortrecherche, bei der konkrete Bedürfnisse festgestellt wurden und 
erste Kontakte zu Projektpartnern und zur örtlichen Bauwirtschaft geknüpft werden 
konnten, begann nun der Entwurfsprozess für eine Kinderbibliothek. Hintergrund der 
Kinderbibliothek war die qualitative Verbesserung der „Montic Primary School“.  
 
 
 
Abbildung 2: Kinderbibliothek 
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PROJEKTPROFIL MONTIC 
 
Projektziel: 
 
 
Bauumfang 
 
 
 
Zeitliche Bedingungen: 
Planungsphase 
Bauphase 
 
 
Finanzielle Bedingungen: 
Gesamtkosten 
Baukosten 
Nebenkosten 
 
Anteil Studenten 
Anteil Hochschule 
Anteil Privatspenden 
Anteil Firmenspenden 
Anteil Spenden aus Vereinen, Stiftungen 
Anteil studentische Spendenakquise 
 
Projektabgrenzung:  
 
 
Planung, Finanzierung und Bau  
einer Kinderbibliothek 
 
Bruttogrundfläche: 217,17 m² 
Nettogrundfläche: 152,77 m² 
Rohbauhöhe:         bis 3,07m 
 
 
9 Monate               10/2006 – 06/2007 
3 Monate               07/2007 – 09/2007 
 
 
 
62.392,00 €           (100%) 
24.270,49 €           (38,9%) 
38.121,51 €           (61,1%) 
 
6.621,00 €             (10,6%) 
26.000,00 €           (41,7%) 
50,00 €                  (0,1%) 
3.025,00 €             (4,8%) 
12.450,00 €           (20,0%) 
14.246,00 €           (22,8%) 
 
Bildungseinrichtung 
Individuelles Gruppenprojekt im Rahmen 
der Modulbeschreibung DIPL-Architektur 
 
Interdisziplinarität /  
Involvierte Studienrichtungen 
 
 
Projektspezifische Organisation: 
Architektur und  
Facility Management 
 
 
Teilnehmende Studenten Planungsphase 30 Studenten 
Teilnehmende Studenten Bauphase 18 Studenten 
 
Projektbegleitung Hochschule 
 
Prof. Dr. Claus Dießenbacher 
Prof. Dr. Matthias Höhne 
Dipl. Ing. Susanne Herz 
  
Vernetzung / Unterstützung 
 
SARCH e.V. 
Tabelle 1: Projektprofil "Montic-Projekt" 
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Abbildung 3: Teilnehmer des Projekts „Montic“ 
“ 
 
Tabelle 2: Beteiligte Studenten am Projekt „Montic 
 
 
 
 
 BETEILIGTE STUDENTEN                                 
 
Fachrichtung Architektur 
 
Bernd Pommer   Fabian Bender   Matthias Lehmann 
Christian Furker    Jan Schneider  Nadine Stanelle 
Christian Kossel    Jörg Ziegler   Sebastian Opp 
Christian Krug    Julia Pohl   Sven Janott 
Denise Singer               Katrin Gawlak              Thomas Fechner 
Emanuel Körber   Long Chen   Thomas Linz 
 
Fachrichtung Facility Management 
 
Carola Rauch                         Dirk Raßler                            Lars Blume   
Veikko Ziehme  
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Abbildung 4: Gruppenfoto mit dem Sponsor von Werkzeugen 
 
Abbildung 5 : Baubesprechung der Studenten 
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2.2  Das „Ithuba“ Projekt – Südafrika 2009 
Nach dem großartigen Erfolg des vergangenen Projekts, interessierte sich der österrei-
chische Verein „Sarch“ für eine erneute Zusammenarbeit mit den Studenten der Hoch-
schule Anhalt. Der Verein „Sarch“ wurde gegründet um nachhaltige Architektur in 
Entwicklungsländern umzusetzen und um internationalen Studenten einen Blick auf 
alternative Bauweisen zu ermöglichen. So begannen in einer kleinen Gruppe von Stu-
denten der Studienrichtungen Architektur und Facility Management neue Gespräche 
um ein weiteres studentisches Bauprojekt. Die Mitglieder der kleinen Gruppe von Stu-
denten haben bereits am vorigen Projekt teilgenommen und wollten auch anderen Stu-
denten die Chance ermöglichen an einem studentischen Bauprojekt teilzunehmen. Die 
erneute Zusammenarbeit bezog sich auf die Errichtung  einer Schul- und Ausbildungs-
stätte. Dieses Gebäude soll für Jugendliche aus einem Township in der Nähe von Jo-
hannesburg errichtet werden, mit dem Ziel grundlegende Kenntnisse wie Englisch, 
Mathematik und Naturwissenschaften, aber auch praktische Fähigkeiten wie Mauern, 
Tischlern oder Elektroinstallation zu vermitteln. Da das Gebäude wieder auf dem 
Grundstück der „Montic Primary School“ errichtet werden sollte, war die nachhaltige 
Nutzung durch die Lehrer und Mitarbeiter gesichert und die Jugendlichen erhalten die 
Möglichkeit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 
 
Abbildung 6 : Schul- und Ausbildungsgebäude 
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Tabelle 3: Projektprofil "Ithuba-Projekt" 
 
 
PROJEKTPROFIL ITHUBA 
 
Projektziel: 
 
 
Bauumfang 
 
 
 
Zeitliche Bedingungen: 
Planungsphase 
Bauphase 
 
 
Finanzielle Bedingungen: 
Gesamtkosten 
Baukosten 
Nebenkosten 
 
Anteil Studenten 
Anteil Hochschule 
Anteil Privatspenden 
Anteil Firmenspenden 
Anteil Spenden aus Vereinen, Stiftungen 
Anteil studentische Spendenakquise 
 
Projektabgrenzung:  
 
 
Planung, Finanzierung und Bau  
eines Schul- und Ausbildungsgebäude 
 
Bruttogrundfläche:   187,93 m² 
Nettonutzfläche:       159,95 m² 
Rohbauhöhe:            bis 3,41m  
 
 
15 Monate               04/2008 – 06/2009 
3 Monate                 07/2009 – 09/2009 
 
 
 
68.682,54 €           (100%) 
26.993,02 €           (39,2%) 
41.689,52 €           (60,8%) 
 
2.898,78 €             (4,1%) 
19.472,90 €           (28,4%) 
11.128,03 €           (16,2%) 
19.693,50 €           (28,7%) 
6.222,75 €             (9,1%) 
9.266,58 €             (13,5%) 
 
Bildungseinrichtung 
Individuelles Gruppenprojekt im Rahmen 
der Modulbeschreibung BA-Architektur 
 
Interdisziplinarität /  
involvierte Studienrichtungen 
 
 
Projektspezifische Organisation: 
Architektur und  
Facility Management 
 
 
Teilnehmende Studenten Planungsphase 17 Studenten 
Teilnehmende Studenten Bauphase 16 Studenten 
 
Projektbegleitung Hochschule 
 
Prof. Dr. Claus Dießenbacher 
Dipl. Ing. Susanne Herz 
Dipl. Ing. Carola Rauch 
 Dipl. Ing. Sebastian Opp 
 
Vernetzung / Unterstützung 
 
SARCH e.V. 
Nemetschek-Stiftung 
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Abbildung 7: Teilnehmer des Projekts „Ithuba“ 
 
 
Tabelle 4: Beteiligte Studenten am Projekt „Ithuba“ 
 
 
BETEILIGTE STUDENTEN                                 
 
Fachrichtung Architektur 
 
Christian Veith   Mareike Stirzel   Daniela Vorrath 
Marco Vargas Weers  Julian Höll   Janin Moritz 
Ronald Henning    Anke Wegehaupt  Chi Ren 
Bettina Gläser    Jens Hader   Sven Janott 
Josephine Tetzner              Christian Kossel             Fabienne Wildgrube 
Andrea Heilmann       
 
Fachrichtung Facility Management 
 
Christoph Konrad              
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Abbildung 8: Gemeinsames Arbeiten auf der Baustelle 
 
 
 
Abbildung 9: Hochschule Anhalt unter Feuer 
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2.3  Das „Gamma“ Projekt – Guatemala 2012 
2011 gründete sich der gemeinnützige Verein für Entwicklungszusammenarbeit "Mira-
dor". Studenten und Mitarbeiter der Hochschule Anhalt, aber auch Freunde und Inte-
ressierte aus den letzten beiden Projekten setzten sich zusammen um zu 
gewährleisten, dass weitere Projekte mit Studenten der Hochschule stattfinden können 
und um gewonnene Erfahrungen zu speichern sowie weiterzugeben. So initiierte der 
Verein "Mirador" in Kooperation mit der deutschen Botschaft in Guatemala das nächste 
Projekt. Die Idee zum konkreten Ort gab ein bestehender Kontakt zu einer Schule in 
der sehr entwicklungsarmen Bergregion bei Totonicápan im zentralen Guatemala. Die 
Bildungseinrichtung für Schüler zwischen 6 und 17 Jahren wurde von dem  Nürnberger 
Verein "Aldea Laura" errichtet und finanziert außerdem Lehrer und Ausstattung durch 
Spenden aus Deutschland. Da die Regierung Guatemalas die medizinische Grundver-
sorgung, vor allem in den entlegenen Regionen, nicht gewährleisten kann haben sich 
Mirador e.V. in Zusammenarbeit mit der Hochschule Anhalt und der Hochschule Rhein-
Waal es sich zur Aufgabe gemacht die medizinische Versorgung zu verbessern und 
einen Ausbildungsort für Krankenschwestern, Pfleger und Hebammen zu schaffen. 
 
 
Abbildung 1: Geburten- und Krankenstation 
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Tabelle 5: Projektprofil "Gamma-Projekt" 
 
PROJEKTPROFIL GAMMA 
 
Projektziel: 
 
 
Bauumfang 
 
 
Außenanlagen / Zugänge 
 
Zeitliche Bedingungen: 
Planungsphase 
Bauphase 
 
 
Finanzielle Bedingungen: 
Gesamtkosten 
Baukosten 
Nebenkosten 
 
Anteil Studenten 
Anteil Hochschule 
Anteil Privatspenden 
Anteil Firmenspenden 
Anteil Spenden aus Vereinen, Stiftungen 
Anteil studentische Spendenakquise 
 
Projektabgrenzung:  
 
 
Planung, Finanzierung und Bau  
einer Geburten- und Krankenstation 
 
Bruttogrundfläche: 157,9 m² 
Nettogrundfläche:  143,9 m² 
Rohbauhöhe:         bis 2,97 m 
Toilette / Wege:      20,6 m² 
 
 
12 Monate               01/2011 – 12/2011 
6 Monate                 01/2012 – 06/2012 
 
 
 
43.165,89 €           (100%) 
35.202,53 €           (38,9%) 
7.963,36 €              (61,1%) 
 
3.001,00 €              (7,0%) 
7.000,00 €             (16,2%) 
1.305,00 €             (3,0%) 
5.500,00 €             (12,7%) 
7.000,00 €             (16,2%) 
19.359,89 €           (44,9%) 
 
Gesundheitseinrichtung 
Individuelles Gruppenprojekt im Rahmen 
der Modulbeschreibung BA-Architektur 
 
Interdisziplinarität /  
involvierte Studienrichtungen 
 
 
Projektspezifische Organisation: 
Architektur und Design 
 
 
Teilnehmende Studenten Planungsphase 19 Studenten 
Teilnehmende Studenten Bauphase 22 Studenten 
 
Projektbegleitung Hochschule 
 
Prof. Dr. Claus Dießenbacher 
Prof. Andreas Theurer 
Dipl. Ing. Susanne Herz 
Dipl. Ing. Carola Rauch 
  
Vernetzung / Unterstützung 
 
Mirador e.V., Aldea Laura,  
Deutsche Botschaft Guatemala 
Hochschule Rhein-Waal 
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Abbildung 11: Teilnehmer des Projekts „Gamma“ 
Tabelle 6: Beteiligte Studenten am „Gamma-Projekt“ 
 
BETEILIGTE STUDENTEN                                 
 
Fachrichtung Architektur 
 
Dirk Müller   Tino Ahlmann   Martin Frotscher 
Marco Vargas Weers  Julian Höll   Janin Moritz 
John Lindner    Nine Baumgarten  Johanna Brandl 
Marina Jostina    Jens Hader   Achim Kolba 
Josephine Tetzner              Christian Stock             Johanna Grau 
Michael Bieler   Stefan Kroder    
 
Fachrichtung Design 
 
Margarethe Quaas   Eric Puttrowait   
 
Hochschule Rhein-Waal, Fachrichtung Sozialbetriebswirtschaft    
 
Paul Naethe   Johannes Papathanasiou Felix Sohnrey         
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Abbildung 12: Studenten bei der Baubesprechung 
 
 
Abbildung 13: Beratung mit dem Fensterbauer 
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2.4  Das „Casa de Agua Y Sol“ Projekt – Guatemala 2012 
Für die Nachhaltigkeit der 2012 errichteten Geburten- und Krankenstation stellte Mira-
dor e.V. einen Förderungsantrag bei der Organisation Genial Sozial aus Dresden. 
Schüler und Schülerinnen aus Sachsen arbeiten jährlich einmal freiwillig in Unterneh-
men und spenden ihren Lohn für soziale Projekte. Genial Sozial verwaltet die Einnah-
men und entscheidet zusammen mit ausgewählten Schülern über die Vergabe von 
Finanzierungsmitteln anhand konkreter Anforderungen zur Umsetzung. Die Inhalte des 
Förderantrages von Mirador e.V. bezogen sich auf die Finanzierung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen für die in der Klinik arbeitenden Hebammen zur Krankenschwester 
und auf die Finanzierung einer Ärztin. Da auch die Frage nach Möglichkeiten zur Mini-
mierung der laufenden Kosten im Raum standen, erstellten die Studenten der Hoch-
schule Anhalt ein Konzept zur Reduzierung des Strombedarfs und zur sicheren 
Versorgung der Klinik mit Wasser. Konkret bedeutete dies eine Durchführung einer 
Vorortrecherche zur Bestimmung der Wasserqualitäten der in Frage kommenden Was-
serquellen und zur Recherche von Unternehmen welche sich auf die Gewinnung So-
larstrom spezialisiert haben. Die gewonnenen Informationen führten dazu, dass das 
Regenwasser vom Dach einer anliegenden Werkstatt gesammelt werden kann und 
dieses nun in einem Speichergebäude zur Verfügung gestellt werden muss. Eine 
Pflanzenfilteranlage bestehend aus einem Becken, gefüllt mit Vulkansand und darauf 
gepflanzten Schilfpflanzen filtert das Regenwasser nahezu in Trinkwasserqualität. 
Durch die Hanglage des Grundstücks und der limitierten Platzkapazität des Schulge-
ländes machten eine Kombination zur Speicherung von Wasser und der Installation 
einer Solarstromanlage mit einem Gebäude sinnvoll.  
 
Abbildung 14: Gebäude zur Speicherung von Regenwasser und Sonnenenergie 
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Tabelle 7: Projektprofil "Casa de Agua y Sol- Projekt" 
PROJEKTPROFIL Casa de Agua y Sol 
 
Projektziel: 
 
 
Bauumfang der Pflanzenfilteranlage 
 
 
 
Bauumfang Speichergebäude 
 
 
Außenanlagen / Zugänge 
 
Gesamtfläche 
 
Zeitliche Bedingungen: 
Planungsphase 
Bauphase 
 
Finanzielle Bedingungen: 
Gesamtkosten 
Baukosten 
Nebenkosten 
 
Anteil Studenten 
Anteil Hochschule 
Anteil Privatspenden 
Anteil Firmenspenden 
Anteil Spenden aus Vereinen, Stiftungen 
Anteil studentische Spendenakquise 
 
Projektabgrenzung:  
 
 
Planung und Bau einer Pflanzen-
filteranlage und Solarstromanlage 
 
Gesamtfläche:       145,8 m² 
Wege:                    48,5 m² 
Kanäle:                  54,2 m² 
Pflanzenbecken:    43,1 m², Tiefe: 2,40 m 
Bruttogrundfläche: 48,7 m² 
Nettonutzfläche:     44,2 m² 
Rohbauhöhe:         bis 2,82 m 
Treppe / Wege:      29,1 m² 
 
Gesamt bebaut:     223,6 m² 
 
 
20 Monate              01/2013 – 08/2014 
3 Monate                09/2014 – 11/2014 
 
 
30.685,09 €           (100%) 
21.889,09 €           (71,3%) 
8.796,00 €             (28,7%) 
 
2.000,00 €             (6,5%) 
6.796,00 €             (22,2%) 
0,00 €                    (0,0%) 
0,00 €                    (0,0%) 
21.889,09 €           (71,3%) 
0,00 €                    (0,0%) 
 
Unterstützung zur Nachhaltigkeit 
Gruppenprojekt im Rahmen der Modulbe-
schreibung BA-Architektur 
 
Interdisziplinarität /  
involvierte Studienrichtungen 
 
Projektspezifische Organisation: 
Architektur, Ökotrophologie und  
Verfahrenstechnik 
 
 
Teilnehmende Studenten Planungsphase 8 Studenten 
Teilnehmende Studenten Bauphase 5 Studenten 
 
Projektbegleitung Hochschule 
 
Prof. Dr. Claus Dießenbacher 
Prof. Dr. Henry Bergmann 
Prof. Dr. Christiana Cordes 
Prof. Dr. Jens Hartmann 
Dipl. Ing. Susanne Herz 
Dipl. Ing. Carola Rauch 
  
Vernetzung / Unterstützung Mirador e.V., Genial sozial 
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Abbildung 15: Teilnehmer des Projekts „Casa de Agua y Sol“ 
Tabelle 8: Beteiligte Studenten am „Casa de Agua y Sol-Projekt“ 
 
BETEILIGTE STUDENTEN                                 
 
Fachrichtung Architektur 
 
Konrad Melzer   Jan Warsawa    Alexander Tim Roeskens 
Michael Bieler               
   
Fachrichtung Ökotrophologie 
 
Peter Weis   
 
Fachrichtung Verfahrenstechnik   
 
Undine Lange   Markus Seifert             Chris Robert Sperling        
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Abbildung 16: Studentin bei der Analyse von Wasserproben 
 
 
Abbildung 17: Errichtung des Speichergebäudes 
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2.5  Das „nepali“ Projekt – Nepal 2015 
Nepal, eines der ärmsten Länder der Welt besitzt nur unzureichend Möglichkei-
ten ein flächendeckendes Bildungssystem zu entwickeln. Viele Schulen sind nur 
sporadisch eingerichtet und die Qualität der Klassenräume lassen sehr zu wün-
schen übrig. In Folge dieser Zustände haben sich eine Menge Privatschulen 
etabliert, welche sich jedoch nur mit Schulgeld finanzieren können. Dies wiede-
rum bedeutet für die ärmere Bevölkerung, dass sie Ihre Kinder nur in teils weit 
entfernte staatliche Bildungseinrichtungen einschulen lassen können. Haben die 
Kinder die Schule absolviert, bleibt dennoch die Frage offen ob sie die Familie 
auf dem Feld oder im Laden unterstützen müssen oder in selteneren Fällen wei-
terführende Bildungseinrichtungen besuchen dürfen. Ein Ausbildungssystem in-
dem handwerkliche Fähigkeiten vermittelt werden können gibt es nicht. Tief im 
Westen von Nepal befindet sich die „Shree Jagadamba Higher Secondary 
School“, direkt am Bardia Nationalpark. Diese Schule spielt eine wichtige Rolle 
im Bardia District, welcher politisch vergleichbar mit einem deutschen Bundes-
land ist. Mit 1200 Schülern ist sie die größte in der Umgebung und der Zuwachs 
an jungen Schülern steigt jährlich. Sie es sich zur Aufgabe gemacht ein Leitbild 
für benachbarte Schulen darzustellen indem sie Lehrer, Vertreter der Landkreise, 
aber auch Eltern weiterbildet. Themen dabei sind Gesundheit und Umweltschutz. 
Um die Rolle der Schule zu verstärken und um einen Ort zu schaffen um nach-
haltig handwerkliche Workshops, Theater oder Versammlungen zu gewährleis-
ten, war es nun unser Ziel eine passende Immobilie mit Leuchtturmcharakter zu 
entwickeln und umzusetzen. 
 
Abbildung 18: Bildungs- und Gemeindezentrum 
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Tabelle 9: Projektprofil "Nepali Project" 
 
 
 
 
PROJEKTPROFIL NEPALI 
 
Projektziel: 
 
 
Bauumfang der Pflanzenfilteranlage 
 
 
 
Zeitliche Bedingungen: 
Planungsphase 
Bauphase 
 
Finanzielle Bedingungen: 
Gesamtkosten 
Baukosten 
Nebenkosten 
 
Anteil Studenten 
Anteil Hochschule 
Anteil Privatspenden 
Anteil Firmenspenden 
Anteil Spenden aus Vereinen, Stiftungen 
Anteil studentische Spendenakquise 
 
Projektabgrenzung:  
 
 
Finanzierung, Planung und Bau eines 
Ausbildungs- und Gemeindezentrums 
 
Bruttogrundfläche: 163,5 m² 
Nettonutzfläche:     144,4 m² 
Rohbauhöhe:         bis 5,94 m  
 
 
13 Monate              10/2013 – 11/2014 
4 Monate                12/2014 – 03/2014 
 
 
69.697,56 €           (100%) 
36.077,53 €           (51,8%) 
33.620,03 €           (48,2%) 
 
11.314,00 €           (16,2%) 
14.253,00 €           (20,5%) 
1.152,50 €             (1,7%) 
3.290,00 €             (4,7%) 
27.184,04 €           (39,0%) 
12.503,19 €           (17,9%) 
 
Bildungseinrichtung 
Individuelles Gruppenprojekt im Rahmen 
der Modulbeschreibung BA-Architektur 
 
Interdisziplinarität /  
involvierte Studienrichtungen 
 
Projektspezifische Organisation: 
Architektur, Design und 
Geoinformation 
 
 
Teilnehmende Studenten Planungsphase 19 Studenten 
Teilnehmende Studenten Bauphase 20 Studenten 
 
Projektbegleitung Hochschule 
 
Prof. Dr. Claus Dießenbacher 
Dipl. Ing. Susanne Herz 
Dipl. Ing. Carola Rauch 
Dipl. Ing. Beeke Bartelt 
Dipl. Ing. Stephan Jörchel 
Dipl. Ing. Ronny Küster 
  
Vernetzung / Unterstützung Mirador e.V., Nepalhilfe Beilingries e.V. 
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Abbildung 19: Teilnehmer des Projekts „Nepali“ 
 
Tabelle 10: Beteiligte Studenten am Projekt „Nepali“ 
 
BETEILIGTE STUDENTEN                                 
 
Fachrichtung Architektur 
 
Jenny Meier   Tino Ahlmann   Canan Yildiz 
Konrad Melzer             Tobias Luber   Bill Köhntopp 
Duygu Sen    Jan Warsawa              Huyen Trang Ngo 
Janick Schmid    Daniel Weicker  Philiph Gribl 
Mario Riemer               Dominik Keul               Konstantin Hofman 
Michael Bieler   Anna Kirschstein  Armin Ant  
 
Fachrichtung Design 
 
Margarethe Quaas   Basti Schöne               Manuel Schröder         
   
 
Fachrichtung Geoinformation   
 
Paul Schröter      
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Abbildung 20: Baubesprechung mit dem Construction Comitee 
 
 
Abbildung 21: Ausschalen von Stützen 
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3 Auswertung der Projektdurchführungen 
 
Bei der Auswertung der beschriebenen Kriterien möchte ich mich auf meine persönli-
chen Erfahrungen zurückgreifen. Dazu zählen neben der Teilnahme an drei studenti-
schen Bauprojekten an der Hochschule Anhalt auch meine Erfahrungen durch die 
Teilnahme an der sechsmonatigen Friedensmission KFOR im ehemaligen Kriegsgebiet 
des heutigen Kosovos, aber auch meine Ausbildung als Meister im Maurer- und Be-
tonhandwerk. In den letzten vier Jahren hatte ich die für mich sehr wertvolle Möglich-
keit an den studentischen Bauprojekten teilzunehmen.  So konnte ich ab Oktober 2011 
bei den Planungen für die Krankenstation in Guatemala unterstützen und im Jahr da-
rauf bei der Bauausführung mit handwerklichen Erfahrungen den Bauablauf mit meinen 
Kommilitonen voranbringen. Nach diesem einzigartigen Projekt wurde mir die Notwen-
digkeit, aber auch der gezielte Einsatz von Entwicklungszusammenarbeit vor Augen 
geführt. Da ich bereits in der Vergangenheit sehr gern mit Menschen zusammengear-
beitet habe, entschloss ich mich Teil des gemeinnützigen Vereins “Mirador“ aus Leipzig 
zu werden und lernte dort die Grundlagen der Entwicklungszusammenarbeit vertieft 
kennen. 2013 stellte der Mirador e.V. einen Antrag zur Unterstützung der nachhaltigen 
Entwicklung des „Gamma“ Projekts in Guatemala. Zum Zeitpunkt der finanziellen Be-
willigung des Vorhabens durch eine sächsische Organisation, gab es weder im Verein, 
noch an der Hochschule Ressourcen zur Durchführung eines neuen studentischen 
Projekts. Durch die offene Unterstützung von Prof. Dießenbacher konnte ich unter An-
erkennung von Studienleistungen und der Zusammenarbeit mit Carola Rauch dieses 
Projekt mit Studenten verschiedener Studienrichtungen erfolgreich durchführen. Im 
Laufe der Planungen für das  „Casa de Agua y Sol“ meldeten sich eine Reihe von inte-
ressierter Studenten, welche im Rahmen ihres Studiums ebenso ein studentisches 
Projekt durchführen wollten. Da es an der Hochschule Anhalt bereits Kontakte nach 
Nepal gab und dort eine Menge Anfragen zur Entwicklungshilfe vorgetragen wurden, 
konnte ich ein weiteres Projekt initiieren und durchführen. Das „Nepali“ – Projekt. Die 
endgültige und erfolgreiche Umsetzung des Projekts 2015 zeigte wie sehr sich Studen-
ten unter schwierigsten Bedingungen für das große Ziel begeistern können.  
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Im nächsten Schritt möchte ich die letzten drei studentischen Bauprojekte näher be-
trachten sowie die Einflüsse und Kriterien zur Gestaltung der einzelnen Projektprozes-
se eines Projekts benennen. Da die studentischen Projekte im Rahmen der 
Hochschullehre stattfinden ist es notwendig diese im Anschluss an die spezielle Pro-
jektumgebung anzupassen. Bei den studentischen Bauprojekten spielen vor allem die 
Vorgaben aus dem Bereich des Projektmanagements, aus dem Bereich der internatio-
nalen Entwicklungszusammenarbeit und aus dem Bereich der Bauaublaufplanung eine 
grundlegende Rolle. Die einzelnen Einflusskriterien der genannten Themenbereiche 
möchte ich nun in den nächsten Unterpunkten festhalten, anwenden und auswerten. 
 
Abbildung 2: Einflüsse auf das Ziel studentischer Bauprojekte 
 
Projektziel 
Entwicklungs-
zusammenarbeit 
Bau-
ablaufpanung 
Hochschul-
lehre 
Projekt- 
management 
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Für die Bewertung der jeweiligen Umsetzung der einzelnen Einflusskriterien möchte ich 
ein 5-Punkte System anwenden.  
Bewertung im 5-Punkte System: 
Bewertung der Umsetzung der Anforderungen und Kriterien 
5 Punkte Hervorragende Umsetzung, welche zusätzlichen Mehrwert verschaffte. 
  
4 Punkte Über dem Durchschnitt erreichte Umsetzung, die das Potenzial hatte einen 
Mehrwert zu schaffen.   
3 Punkte Durchschnittliche Umsetzung, die dem erfolgreichen Projektfortschritt un-
terstützte.   
2 Punkte Eine Umsetzung, die den Mindestanforderungen zwar entsprach, aber das 
Potenzial hatte den Projekterfolg zu gefährden.   
1 Punkt Eine Umsetzung, die den Mindestanforderungen nicht entsprach und den 
Projekterfolg gefährdete.   
 
Tabelle 11: Bewertung der jeweiligen Umsetzungen 
 
Um das jeweilige Auswertungsergebnis für eine abschließende Bewertung in Worten 
darzustellen, habe ich folgendes Bewertungsmaß in Anlehnung an das Benotungssys-
temsystem der Hochschulordnung festgelegt. 
Bewertung in Prädikaten     
> 90 % Sehr gute Umsetzung 
  
57 - 89 % Gute Umsetzung 
  
60 - 74 % Befriedigende Umsetzung 
  
51 - 59 % Ausreichende Umsetzung 
  
< 50 % Nicht den Anforderungen entsprechende Umsetzung 
  
 
Tabelle 12: Bewertung in Prädikaten 
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3.1 Einflusskriterien im Projektmanagement 
 
Zur Bewältigung komplexer Aufgaben ist ein gutes Projektmanagement unabdingbar. 
Projektmanagement selbst umfasst das Initiieren, Planen, Steuern, Kontrollieren und 
Abschließen von Projekten. Ein Projekt hat verschiedenste Einflusskriterien, welche 
den Projekterfolg positiv oder negativ beeinflussen. 
„Erfolgsfaktoren: 
 Das Top-Management 
 
 Projektteam 
 
 Methoden und Techniken 
 
 Zusammenarbeit“ 
 
(Wimmer, 2007, Projekte managen) 
 
 
Natürlich ist das reine Steuern eines Projekts nicht die gesamte Wahrheit in der Pro-
jektarbeit. Die Zusammensetzung des Teams und die Zusammenarbeit zwischen den 
Teilnehmern selbst ist ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Verwirklichung des 
Projektziels. 
„Gute Teamarbeit braucht Führungskräfte, die ihr Team zum Erfolg führen können. Es 
braucht aber auch Teammitglieder, die sich zu diesem Erfolg führen lassen und sich 
dafür auch engagieren wollen. Erfolgreiche Teamarbeit verwirklicht Ziele, die der ein-
zelne nie erreicht hätte. Der Erfolg stellt sich jedoch nicht von allein in der Teamarbeit 
ein, sondern erfordert die Verantwortung, das Engagement und die Motivation aller 
Teammitglieder und Führungskräfte, die Teamentwicklung zu fördern.“ 
 
(Erger 2008, Erfolgreiche Teamarbeit und Teamleitung) 
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3.1.1 Anwendung und Auswertung der Kriterien  
 
Da die genannten Kriterien für eine erfolgreiche Gestaltung eines Projekts sehr allge-
mein gehalten sind, möchte ich nun näher darauf eingehen, um weitere wichtige Ab-
hängigkeiten aufzuzeigen. Im Anschluss werde ich sie auflisten und in eine 
Bewertungstabelle einfließen lassen. 
 
 Top-Management 
Im Laufe der Projektdurchführungen hat es sich bewährt die Studenten bei ihrer not-
wendigen Planung zur Realisierung einer konkreten Entwicklungshilfe fachlich zu un-
terstützen. Dabei stellt die Hochschule Infrastruktur wie zum Beispiel Arbeitsraum, 
Büromaterial, Poststelle und Telekommunikation zur Verfügung. Professoren und Mit-
arbeiter der Hochschule Anhalt beraten und betreuen die Studenten bei projektrelevan-
ten Fragen in Bezug auf Entwurfsgrundlagen, bei der Ausarbeitung von 
baukonstruktiven Details und bei der Berechnung von statischen Anforderungen. Des 
Weiteren war es durch diese Zusammenarbeit möglich, während der Vorbereitungen 
zur Bauausführung mit den Studenten des „Nepali“ Projekts Workshops zur Bildung 
von interkulturellen Kompetenzen und zum Thema „Teambuilding“ durchzuführen. Bei 
der Vorbereitung eines studentischen Teams auf die Arbeit in einem Projekt, welches 
bis zur realen Umsetzung führt, gab es allen Projekten keine Vermittlung von Grundla-
gen im Projektmanagement. Lediglich durch die Ernennung einer studentischen Pro-
jektleitung und deren fachlichen Unterstützung durch Mitarbeiter der Hochschule war 
es möglich Kenntnisse an die Studenten weiterzugeben. Die Ernennung einer studenti-
schen Projektleitung ist wichtig, um einen möglichst selbstverantwortlichen Prozess in 
Gang zu setzen. Die Studenten gewinnen damit verstärkte Erkenntnisse und Erfahrun-
gen in ihrem Handeln. Durch die Vermittlung von Grundlagen im Projektmanagement 
kann die Selbstorganisation der Studenten im Studium verbessert werden, aber auch 
zu einer effektiveren Mitarbeit, mit dem gewonnen Verständnis zu Hintergründen in den 
Prozessabläufen, im Projekt führen.  
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 Projektteam 
Das Projektteam selbst organisiert sich unter eigener Regie, wobei der Projektgründer 
oder Initiator in vielen Fällen die Rolle des Projektleiters übernimmt. Natürlich kann 
dies individuell entschieden werden, jedoch ist eine klare Organisation der Arbeitsbe-
reiche für eine zielgerichtete Zusammenarbeit und Kommunikation wichtig. Da Projekte 
aus verschiedenen voneinander abhängigen Teilbereichen bestehen, die aufeinander 
abzustimmen sind müssen alle Arbeitsbereiche  in einem Organigramm unter Nennung 
der verantwortlichen Projektteilnehmer bestimmt werden.  
Je nach fachlicher Komplexität der zu planenden Projektinhalte, muss nicht vorhande-
nes Fachwissen durch Heranziehung von externen Ressourcen kompensiert werden. 
Kleine und mittelständige Planungsbüros organisieren dies mit der Beauftragung von 
Fachplanern oder durch Konsultation mit Vertretern der Bauindustrie. Auch Weiterbil-
dungsmaßnahmen für das Personal zählen dazu. An der Hochschule Anhalt werden 
über 40 verschiedene Fachrichtungen gelehrt und bieten somit einen hervorragenden  
Wissenspool für interdisziplinare Zusammenarbeit. Durch diese Zusammenarbeit ha-
ben auch Studenten anderer Fachrichtungen die Chance ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten im internationalen und interkulturellen Kontext anzuwenden und zu erweitern. 
Zusätzliche Vernetzungen mit Stiftungen, Vereinen und anderen Organisationen bieten 
weiteren Wissenstransfer zur Durchführung von Entwicklungsprojekten, aber auch bei 
der Vorbereitung von Auslandsaufenthalten wie zum Beispiel durch Erste Hilfe Kurse, 
Impfberatungen, bei der Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen oder handwerk-
lichen Seminaren. Speziell bei der Bauausführung ist zu beachten, vor Beginn der 
Bauausführung neue Organisationsstrukturen einzurichten um vorhandene Kompeten-
zen, wie zum Beispiel Studenten mit handwerklichen Erfahrungen, besser  nutzen zu 
können. 
 
 
 Methoden und Techniken 
 
Da es kein optimales Ablaufmodell für jede Art von Projekt geben kann, hat sich eine 
Vorgehensweise in Anlehnung an die in der HOAI beschriebenen Leistungsphasen als 
geeignetes Modell bewiesen. Die gesamte Planungszeit lässt sich somit in die Grund-
lagenermittlung (Vorentwurfsplanung), in die Entwurfsphase und in die Ausführungs-
planung einteilen. Die anschließende Projektrealisierung und die Übergabe des 
Projektergebnisses an die Benutzer sind Bestandteil der Bauzeit. Zu Beginn eines Pro-
Auswertung der Projektdurchführungen 30 
 
jekts müssen Zielstellungen und Zwischenschritte, in einem Ablaufplan festgehalten 
werden um die Projektfortschritte zu kontrollieren und zu optimieren. 
 
Eine weitere und grundlegende Bedingung zur erfolgreichen Erreichung des Projekt-
ziels ist die finanzielle Absicherung des Projekts. In Bezug auf die studentischen Pro-
jekte bedeutet dies eine über die gesamte Projektlaufzeit angelegte 
Spendenakquisition. Nach einer Vorkalkulation von Bau- und Nebenkosten anhand 
bereits durchgeführter Bauprojekte und durch die Erkenntnisse einer Vorortrecherche 
zu Beginn der Entwurfsphase lässt sich ein erstes Bild vom Umfang der zu akquirie-
renden Finanzmittel feststellen. Zur Finanzierung haben sich verschiedene Hand-
lungsweisen bewährt. Besonders umfangreiche Geldmittel lassen durch sich die 
Akquise von Fördermitteln organisieren. Diese können je nach inhaltlicher Ausrichtung 
des Projekts bei Vereinen, Stiftungen und Organisationen beantragt werden. Von Zeit 
zu Zeit bieten auch die Ministerien für Bildung, Wirtschaft und Entwicklungszusam-
menarbeit attraktive Förderprogramme. Da die Bearbeitungszeit von Fördermittelanträ-
gen in der Regel bis zu 12 Monate in Anspruch nehmen können besteht demnach 
keine sofortige Sicherheit auf Übernahme von beantragten Teil- oder Gesamtkosten. 
Sichere Einnahmequellen stellen studentische Veranstaltungen und Initiativen dar. Das 
Versenden von Spendenaufrufen an Firmen und Privatpersonen, das Verteilen von 
Projektflyern oder das Halten von Projektpräsentationen vor potenziellen Spendern ist 
Teil der sogenannten Kaltakquisition. Effektivere Einkünfte lassen sich durch Teilnah-
me an Straßenfesten mit dem Verkauf von Speisen und Getränken, aber auch durch 
Werbe- und anderen Mitnahmeartikeln erzielen. In den vergangenen Jahren konnten 
auch Veranstaltungen auf dem Hochschulcampus nicht nur für erhebliche Einnahmen 
sorgen, sondern auch eine Belebung des Campusareals unterstützen. Je nach Vernet-
zung des Projektteams waren auch Veranstaltungen über die Campusgrenzen hinaus 
möglich. Jedoch war es den Studenten nicht bei allen Projekten möglich ausreichend 
Finanzierungsmittel zu beschaffen. In diesem Fall wurden Eigenanteile für Flug- und 
Übernachtungskosten mit den Teilnehmern vereinbart und ein Finanzierungsvorschuss 
von der Hochschule bereitgestellt, welcher durch nachträgliche Spendenakquisition 
refinanziert werden musste. 
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 Zusammenarbeit 
 
Die geführte Kommunikation innerhalb eines Projektteams ist wichtig für die gemein-
same Bearbeitung des Projektziels. Durch regelmäßige Teambesprechungen können 
alle Teilnehmer auf den laufen Stand der Planungen gehalten werden. Auch die ge-
meinsame Auswertung von Bearbeitungsständen oder die Präsentation von Projekt-
fortschritten trägt dazu bei Lernprozesse in Gang zu setzen. 
 
Resultierende Kriterien im Kontext der studentischen Bauprojekte: 
 Unterstützung des geplanten Projekts in der Hochschulleitung 
 
 Ausreichende Vermittlung von Grundlagen im Projektmanagement 
 
 Vorbereitung der Studenten auf die Bauausführung im Ausland 
 
 Klare Organisation innerhalb des Projektteams 
 
 Interdisziplinarität 
 
 Projektexterne Vernetzung 
 
 Klare Strukturierung des Projektablaufs 
 
 Durchführung und Kontrolle der Finanzmittelbeschaffung 
 
 Regelmäßige Projektreffen 
 
 Kontrolle und Auswertung von Projektfortschritten und Teilzielen 
In der folgenden tabellarischen Darstellung (Tabelle 13) konnte ich folgende Umset-
zungen der einzelnen Kriterien feststellen. 
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Tabelle 13: Anforderungen und Kriterien im Projektmanagement 
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Besonders auffällig ist die fehlende Unterstützung der Hochschulleitung im Projekt 
„Nepali“. Während in den vergangenen Projekten eine durchgehende Ansprechperson 
verfügbar war, fehlte es den Professoren und Mitarbeitern schlichtweg an Zeit um die 
Studenten speziell in der Bauausführungsplanung zu unterstützen. Die direkte Konse-
quenz waren unvollständige Planungsunterlagen für die Bauausführung. Im Zuge der 
Baustellenvorbereitung in Nepal war es nun nur schwer möglich Baumaterialien in er-
forderlicher Menge zu bestellen. Die Ausarbeitung von baukonstruktiven Details konn-
ten in der Bauausführungsplanung nicht zufriedenstellend beendet werden. Diese 
mussten vor Ort mit den Hochschulmitarbeitern erneut besprochen werden. Die Ver-
mittlung von Grundlagen im Projektmanagement dienen nicht nur zur Erreichung eines 
Projektziels, sondern kann auch für die eigene Selbstorganisation und für die Entwick-
lung eines persönlichen Zeitmanagements dienen. So konnten bei allen Projekten 
wichtige Planungsfortschritte nur schleppend erreicht werden, da die Absolvierung an-
derer Studieninhalte, teils Studieninhalte anderer Semester durch die Studenten ver-
säumt und nachgeholt werden mussten. Regelmäßige Projekttreffen und regelmäßige 
Auswertungen von Teilzielen konnten daher nur auch schleppend betreut werden.  
 
Bei der Spendenakquise kam es in vielen Fällen vor, dass Einsatzpläne für studenti-
sche Veranstaltungen nur kurzfristig ausgefüllt werden konnten. Insbesondere die Stu-
denten des Projekts „Nepali“ genossen eine Anzahl vielfältiger Workshops zur 
Vorbereitung des Arbeitseinsatzes im Ausland. Bei dem Aufbau einer Organisations-
struktur zur Aufteilung von Arbeitsbereichen offenbarten sich vor allem beim Projekt 
„Casa de Agua y Sol“ Defizite in der Durchsetzung. Durch die Verteilung der einzelnen 
Projektteilnehmer auf die drei verschiedenen Standorte der Hochschule Anhalt war es 
bis auf ein paar Ausnahmen nicht möglich Bearbeitungsstände regelmäßig abzuglei-
chen. Die Einteilung des Projekts in Planungsphasen zur Sicherung von Erkenntnissen 
und Rückschlüssen im Projektfortschritt konnte nicht wahrgenommen werden. Zwar 
wurden die Studenten bei ihren Planungen gut betreut, nur gab es keine direkte An-
sprechperson, welche zwischen den einzelnen Fachbereichen koordinieren konnte. Im 
Projekt „Nepali“ schienen vor allem Motivationsgründe und zwischenmenschliche Be-
lange der Auslöser für eine nur mäßige Durchsetzung einer Organisationsstruktur zu 
sein. Anhand eines bei Projektbeginn einzureichenden Motivationsschreibens kann 
man die persönlichen Beweggründe zur Teilnahme herausfiltern und dem jeweiligen 
Studenten eine Empfehlung zur Eignung überreichen und ihn über die Anforderungen 
aufklären.   
 
Die Einbindung von Studenten anderer Studienrichtungen war hingegen bei allen Pro-
jekten ein voller Erfolg. So konnten für die fachliche Unterstützung in spezielle Fachge-
bieten, welche die Architekturstudenten nicht abdecken konnten, an die Kommilitonen 
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der Studienrichtungen Design, Geoinformatik, Verfahrenstechnik und Ökotrophologie 
weitergeben und sorgten damit einen für einen regen Austausch. Die projektexterne 
Vernetzung zu Organisationen und Vereinen sorgte bei allen Projekten für eine hervor-
ragende fachliche und finanzielle Unterstützung. 
3.2 Einflusskriterien der Hochschullehre 
Da gerade Hochschulen den Praxisbezug zur theoretischen Ausbildung als wichtigen 
Bestandteil in der Vermittlung von Lehrinhalten wahrnehmen, sind die studentischen 
Bauprojekte eine sehr geeignete Strategie um notwendige Handlungskompetenzen bei 
den Studierenden zu entwickeln. 
 „Im Studium sollen theoretische und praktische Erfahrungen sowie Kompetenzen sys-
tematisch miteinander verknüpft werden. Laut der Untersuchung des Stifterverbands 
für die Deutsche Wissenschaft stellen folgende Merkmale den Praxisbezug eines Stu-
dienganges dar: 
 Aktualität bezogen auf Praxisanforderungen des späteren Berufsfelds 
 Verknüpfung von Theorie und Praxis 
 Aufarbeitung von studienbegleitenden Praxisphasen 
 Fach-/berufsbezogene Einübung von Fremdsprachen 
 Einübung beruflich-professionellen Handelns und Vorbereitung auf den Beruf“ 
 
(Briedis et al. 2011, Mit dem Bachelor in den Beruf) 
 
3.2.1 Anwendung und Auswertung der Kriterien  
Die von Briedis et. al erwähnten Kriterien eignen sich durch ihre direkte Bezogenheit 
auf die Anforderungen der benötigten Studieninhalte für projektbasiertes Vermitteln von 
Handlungskompetenzen für den späteren Berufseinstieg hervorragend für die weitere 
Verwendung für eine Bewertung ohne weitere Anpassungen. Jedoch möchte ich im 
selben Zug das Kriterium: „Vermittlung von sozialen und interkulturellen Kompetenzen“ 
hinzufügen. Diese Kompetenzen sind das A und O für die zukünftige Zusammenarbeit 
mit Kollegen, Projektpartnern und Auftraggebern. 
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Tabelle 14: Anforderungen und Kriterien in der Hochschullehre 
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Die Aktualität bezogen auf Praxisanforderungen des späteren Berufsfeld wird hervor-
ragend gewährleistet durch das hautnahe Miterleben des Bauablaufs. Während viele 
Studenten zwar die chemische Zusammensetzung von Beton oder die Maße von 
Steinformaten in den Vorlesungen kennengelernt haben und wunderschöne Gebäude 
durch computergestützte Verfahren auf Hochglanz polieren, fehlt ihnen jedoch der Be-
zug zu Abhängigkeiten die in einem Bauablauf geschehen die ihren vorher fiktiven 
Entwurf zur Realität werden lassen. So geschehen stellten die Architekturstudenten 
dann vor Ort auf der Baustelle fest das ihnen beispielsweise das räumliche Verständnis 
erst nachdem sie die Mauern des Gebäudes hochgezogen haben doch noch ganz 
schön fehlte. Auch die körperlichen Strapazen die aufgebracht werden müssen, um 
vom Morgen bis zum Abend als fast echter Bauarbeiter funktionieren zu können waren 
für viele eine völlig neue Erfahrung. 
Aber auch die Vermittlung von Lehrinhalten während der Planungsphase, welche in der 
Studienrichtung Architektur an der Hochschule Anhalt angelehnt an die Leistungspha-
sen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure gelehrt wird, sorgte für ver-
stärktes Verständnis zur Anwendung. So konnten in den vergangenen Projekten die 
Entwurfsphase der zu entwickelnden Sozialimmobilie als Teil des Moduls „Entwerfen 
und Strukturlehre“, die Bauausführungsplanung in den Anforderungen des im Studium 
enthaltenen „Praxisprojekts“ und die Bauausführung in die Anforderungen des „Berufs-
praktikums“ integriert werden.  
Selbstverständlich sind die Dokumentationen des Planungsprozesses und der an-
schließenden Bauausführung Bestandteile der zu erbringenden Studienleistungen bei 
Absolvierung eines studentischen Bau- oder Praxisprojekts. Durch die Vorlage solcher 
Dokumente bei späteren Arbeitgebern ist eine vorzugsweise Behandlung bei Bewer-
bungsverfahren so gut wie sicher. 
In Guatemala spricht man spanisch, in Nepal vorzugweise gebrochenes Englisch. 
Durch die tägliche Konfrontation mit der anderen Kultur erhöht sich natürlich die siche-
re Sprachkompetenz. Selbst Studenten welche sich eher scheuen eine Fremdsprache 
anzuwenden, kommen in der langen Einsatzzeit im Ausland nur selten um eine Kom-
munikation mit einheimischen Projektpartnern herum. Auch diese leicht gewonnene 
Kompetenz sichert mit großer Wahrscheinlichkeit die Chance auf den einen Arbeits-
platz nach dem Studium. 
Natürlich nützt es dem Arbeitgeber nichts wenn der Student zwar besondere Kompe-
tenzen in Sprache und Baumanagement hat, aber mit den Kollegen im späteren Büro 
nicht zu einer ausreichenden Zusammenarbeit bereit ist. In den oft mehreren Monaten 
im Ausland leben die Studenten auf engem Raum, sie lernen sich kennen. Oft geht das 
auch das heißgeliebte Mobiltelefon nicht und die Studenten kommen in den ungewohn-
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ten Genuss sich mit anderen Kommilitonen in gemütlicher Runde nach dem Feier-
abend kennenzulernen. Auch Konflikte werden ausgetragen, verschiedene Rollen in-
nerhalb des Teams kommen zum Vorschein, verschiedene Gruppen mit  gleichen 
Interessen bilden sich. Sie erlernen den Umgang mit den am Bau beteiligten Personen, 
müssen Verpflegung auf der Baustelle organisieren, haben die Möglichkeit selbst Ma-
terial zu bestellen und müssen die Buchführung und das Bautagebuch pflegen. Selbst 
das frühe Aufstehen und der ständig gleiche Arbeitsweg ist ein gutes Training für das 
spätere Berufsleben. 
 
3.3 Einflusskriterien in der Entwicklungszusammenarbeit 
„Entwicklungszusammenarbeit (EZ) will Menschen die Freiheit geben, ohne materielle 
Not selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihr Leben zu gestalten und ihren Kindern 
eine gute Zukunft zu ermöglichen. Sie leistet Beiträge zur nachhaltigen Verbesserung 
der weltweiten wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und politischen Verhältnisse. 
Sie bekämpft Armut und fördert Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. 
Entwicklungszusammenarbeit trägt zur Prävention von Krisen und gewalttätigen Kon-
flikten bei. Sie fördert eine sozial gerechte, ökologisch tragfähige und damit nachhaltige 
Gestaltung der Globalisierung.“ 
 
 (BMZ 2015, Web-Lexikon des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung) 
 
Die Akteure rund um die deutsche Entwicklungszusammenarbeit bilden das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kirchliche Hilfsorga-
nisationen, Parteien und Nichtregierungsorganisationen. Während staatliche 
Organisationen externe Projektträger zur Durchführung von Entwicklungsprogrammen 
durch Steuergelder finanziert und dabei auch wirtschaftliche Interessen Deutschlands 
durchsetzt, sind Nichtregierungsorganisationen (NRO) auf ehrenamtliche Arbeit und 
Spenden angewiesen. Bei der Finanzierung ihrer entwicklungspolitischen Arbeit wer-
den die NROs aber auch von staatlichen Organisationen unterstützt. 
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Zum konkreten Thema „Einflusskriterien in der Entwicklungszusammenarbeit“ veröf-
fentlichte das Bundeministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) 2006 ein Referat zur Evaluierung der bisherigen Entwicklungszusammenarbeit. 
Dieses Referat soll für das Ministerium selbst und für ihre Durchführungsorganisatio-
nen eine Orientierung geben und beschreibt folgende Kriterien. 
„Evaluierungskriterien: 
 
 Relevanz  
- Tun wir das Richtige? 
 
 Effektivität  
- Erreichen wir die Ziele der Entwicklungsmaßnahme? 
 
 Effizienz  
- Werden die Ziele durch die Entwicklungsmaßnahme wirtschaftlich erreicht? 
 
 Entwicklungspolitische Wirkungen 
- Trägt die Entwicklungsmaßnahme zur Erreichung  übergeordneter entwick-
lungspolitischer Ziele bei? 
 
 Nachhaltigkeit 
 Sind die positiven Wirkungen von Dauer?“ 
 
(BMZ 2006, Referat 120, Evaluierung der Entwicklungszusammenarbeit) 
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3.3.1 Anwendung und Auswertung der Kriterien 
Die sehr theoretischen Evaluierungskriterien gelten selbstverständlich auch für die stu-
dentischen Bauprojekte. Um Studenten eine Grundlage zu geben die richtigen Fragen 
zur Entscheidung für die richtige Entwicklungshilfe zu stellen, möchte ich die vom DAC 
genannten Einflusskriterien an die speziellen Anforderungen in den studentischen 
Bauprojekten anpassen.  
 Relevanz  
 
Zur Klärung der konkreten Relevanz eines Projektziels ist es notwendig eine gründlich 
vorbereitete Vorortrecherche zu organisieren. Mit dem Besuch an den potenziellen 
Baustandorten ist die Notwendigkeit einer Entwicklungszusammenarbeit am besten zu 
beurteilen. Durch Gespräche mit den Menschen vor Ort und durch alle regionalen In-
stanzen können beispielweise Grundstücksfragen, Entscheidungsebenen, Verfügbar-
keit von Baumaterialien und Gesetzgebungen für eine Gebäudeerrichtung festgestellt 
werden. Des Weiteren ist es sinnvoll Treffen mit anderen Organisationen, welche vor 
Ort operieren einzuplanen um eventuell gemeinsame Projektziele abzustimmen zu 
können oder um Unterstützung zur Durchführung des studentischen Bauprojekts zu 
fragen. Selbst Hintergrundinformationen zu Land und Menschen in der Region erleich-
tern den Umgang mit den späteren Projektpartnern. 
 Effektivität  
 
Natürlich nützt der schönste Neubau einer Schule nichts, wenn es vor Ort keine Lehrer 
gibt oder sich niemand bereit erklärt in einer Schule zu arbeiten welches von „reichen“ 
Westeuropäern gebaut wurde. Es muss vor Ort geklärt werden ob sich die gesetzten 
Projektziele angenommen werden. Die Frage ist zu beurteilen ob der gute Wille der in 
den studentischen Planungen steckt auch in der Zeit der Bauausführung erfolgreich 
vermittelt werden kann. Eine Klinik zu bauen bedeutet für das studentische Projekt-
team auch die zukünftige Unterhaltung bis sich diese selbst tragen kann. Erst dann 
wäre das Projektziel erreicht. In der Praxis ist ein studentisches Projekt direkt nach der 
Bauübergabe zu Ende, mit Ausnahme von denen die sich engagiert um eine Auswer-
tung bemühen. In diesem konkreten Fall sollte man eine Planung tunlichst unterlassen, 
es sei denn man findet eine Stiftung, Verein oder Organisation, welche die angespro-
chene Entwicklungshilfe in Zukunft unterhalten möchte. 
 Effizienz  
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Gerade bei den studentischen Projekten ist der finanzielle Aspekt die Grundlage für 
eine positive Projektdurchführungsentscheidung. Das zu Beginn festgelegte Finanz-
budget muss durch aufwändige Spendenakquise erwirtschaftet werden. Eine ständige 
Kontrolle über die Finanzen über das ganze Projekt hinweg sichert die Wahrscheinlich 
das das gesetzte Budget im Rahmen der Wirtschaftlichkeit verbleibt. Höhere Ausgaben 
sind oft nicht möglich da die Finanzen direkt nach der Vorortrecherche festgelegt wer-
den und von nun an vor allem bei Akquise von Fördermitteln als verbindlich gehand-
habt werden. Kosten entstehen hauptsächlich durch die Baukosten und Nebenkosten 
wie zum Beispiel Unterkunft und Verpflegung. 
 Entwicklungspolitische Wirkungen 
 
Entwicklungspolitische Wirkungen entstehen bei den studentischen Bauprojekten meist 
im regionalen Umfeld. Durch den  Bau einer Krankenstation wird eine Verbesserung 
zur Gesundheitsversorgung geleistet, bei dem Bau eines Bildung- und Gemeindezent-
rums die Stärkung von handwerklichen Kompetenzen oder zum stärkeren Bewusstsein 
für Umwelt und Hygiene gefördert, aber auch den Aufbau von effektiveren Gemeinde-
strukturen kann unterstützt werden. Werden die Wirkungen in das Projektziel aufge-
nommen müssen im Vorfeld umfangreiche Analysen durchgeführt werden und die 
Effizienz des Ziels überprüft werden  
 Nachhaltigkeit 
 
 
Wichtigster Aspekt ist die Nachhaltigkeit einer Entwicklungshilfe. Durch Vernetzung mit 
anderen Projektpartnern vor Ort und die Einbeziehung der einheimischen Bevölkerung 
werden dafür gute Grundlagen gesetzt. Natürlich muss auch die klare Nutzung und 
Handhabung des geplanten Projektziels erklärt werden und die Vorteile und Nachteile 
ehrlich in der einheimischen Bevölkerung kommuniziert werden. Ähnlich wie bei einer 
Betriebs- oder Bauanleitung muss die entstehende Entwicklungshilfe erklärt werden. 
Dies trifft insbesondere bei modernen oder innovativen Einbauten oder Einrichtungen 
zu. Sollte ein Gebäude geplant werden ist zu beachten im Umgang mit seltenen Roh-
stoffen sorgsam umzugehen und die örtliche Bauwirtschaft zu involvieren. 
 
 
Resultierende Kriterien für die studentischen Bauprojekte: 
 Ausreichende Vermittlung von Grundlagen in der Entwicklungszusammenarbeit 
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 Feststellung des Auslösegrunds des Projekts 
 
 Feststellung der direkten und indirekten Betroffenen 
 
 Feststellung des konkreten Bedarfs, Leidensdruck 
 
 Feststellung der regionalen und internationalen Folgen der Ausgangssituation 
 
 Feststellung der Entwicklung des jetzigen Handlungsbedarfs 
 
 Feststellung von speziellen Rahmenbedingungen (Wahrung der Kultur) 
 
 Gewährleistung und Optimierung der Nachhaltigkeit vor Ort 
 
 Prüfung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit der Durchführung 
 
 Zusammenarbeit mit Projektpartnern vor Ort 
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Tabelle 15: Anforderungen und Kriterien in der Entwicklungszusammenarbeit 
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Im Großen und Ganzen wurden die Ziele der geplanten Entwicklungshilfe bei allen 
Projekten erfüllt. Die Vermittlung von Grundlagen in der Entwicklungszusammenarbeit 
fördert die optimale Ausarbeitung des Projektziels in der Entwurfsphase. Vertiefte Hin-
tergründe über Sinn und Zweck einer Entwicklungszusammenarbeit stellten viele Stu-
denten erst vor Ort ausreichend fest. Speziell beim Projekt „Casa de Agua y Sol“ 
konnte eine Einarbeitung der zukünftigen Nutzer in die Benutzung des Wasserspei-
chergebäudes nicht ausreichend gewährleistet werden. Durch die mangelnde Vorpla-
nung konnte eine zufriedenstellende Gebrauchsanweisung der einzelnen Bestandteile 
nicht vermittelt werden.  
 
3.4 Einflusskriterien in der Bauablaufplanung 
„In der Planung des Bauablaufs und der Logistik werden für den Baubetrieb wesentli-
che Entscheidungen für die Erstellung eines Bauwerks getroffen. Im Zuge der Arbeits-
vorbereitung wird vorausschauend festgelegt, in welcher Reihenfolge die Arbeiten 
ausgeführt werden. Die Reihenfolge der Arbeiten wird von der zur Verfügung stehen-
den Zeit, den Bestimmungen des Bauvertrags und von fertigungstechnischen und 
technologischen Randbedingungen bestimmt. Die Produktionsfaktoren sollen durch die 
Planung des Bauablaufs und der Logistik so miteinander kombiniert werden, dass da-
mit das wirtschaftlich optimale Ergebnis erzielt wird (minimale Herstellkosten bei vor-
gegebenem Budget). Besondere Bedeutung hat die Bauzeit vor allem bei gewerblichen 
Bauten. Kurze Zeitvorgaben können paralleles Arbeiten erfordern oder nur durch spe-
zielle Bauweisen, wie z.B. Deckelbauweise, eingehalten werden.  
Zu den bestimmenden Größen zählen:  
 Bauzeit  
 
 Kosten  
 
 Produktionsmenge  
 
 Arbeitskräfte  
 
 Geräte  
 
 Qualität  
 
 Aufwandswerte  
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 Leistungswerte“  
 
(Hofstadler 2008, Bauablaufplanung und Logistik im Baubetrieb) 
 
 
3.4.1 Anwendung und Auswertung der Kriterien 
 
Ableitend zu den bestimmenden Größen nach Hofstadler möchte ich folgende Kriterien 
speziell in Bezug der studentischen Bauprojekte aufstellen: 
 
 Bauzeit  
 
Um die bevorstehende Bauzeit unter Kontrolle zu halten ist die Aufstellung eines Bau-
ablaufplanes mit den einzelnen Gewerken grundlegend. In Berücksichtigung auf die 
vorhandenen handwerklichen Kenntnisse der teilnehmenden Studenten ist mit einer 
dementsprechenden zeitlichen Ausdehnung des Bauvorgangs zu rechnen. Um jedoch 
das Projektziel sicher zu erreichen muss nun entschieden werden in welchem Maße 
externe Handwerker eingestellt werden müssen. In der Regel trifft dies bei Betonier- 
und Putzarbeiten oder bei Schweißerarbeiten an der Dachkonstruktion oder bei spezi-
ellen Installationen, wie zum Beispiel beim Bau einer Solaranlage, zu. 
 
 
 Kosten  
 
Gleich nach der Projektinitiierung ist es wichtig mittels eines Vorentwurfs die ungefäh-
ren Baukosten abzuschätzen. Da die Baukosten durch die studentische Spendenak-
quise finanziert werden muss und bei Förderantragen eine Kostenberechnung nach 
DIN 276 gefordert wird, ist eine frühe Übersicht über die zu erwartenden Kosten sinn-
voll. Die Kostenverfolgung am Projektort orientiert sich an der endgültigen Kostenbe-
rechnung, welche durch die Konsequenzen der Ausführungsplanung entsteht. Um den 
Anforderungen gegenüber Geldgebern gerecht zu werden, ist die Führung einer Bau-
stellendokumentation und ein detaillierter Nachweis von Projektausgaben von Vorteil. 
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 Produktionsmenge  
 
Die in der Bauvorbereitung zu ernennende bauleitende Funktion ist eine der ersten 
Personen die das Spielfeld betritt. Sie muss alle Vorbereitungen für einen gelungenen 
Bauauftakt organisieren. Dazu gehören Materialbestellungen, Anmietung von Baugerä-
ten, die Vorbereitung der Baustelleneinrichtung und die Gewährleistung der Arbeitssi-
cherheit. Möglichst detaillierte Material- und Betriebsmittellisten sind daher 
grundlegend für eine gute Vorbereitung.  Abhängig vom Umfang der zu erstellenden 
Bauaufgabe ergibt sich die Einteilung der Arbeitskräfte in die einzelnen Gewerken. 
Speziell bei den studentischen Planungen hat sich bewährt das Teams in kleinere 
Gruppen einzuteilen um gemeinsam an baukonstruktiven Lösungen zu arbeiten. 
 
 
 Arbeitskräfte  
 
Wenn die Studenten, oft zum ersten Mal, eine Baustelle betreten brauchen sie die 
Grundlagen zur Bauablaufplanung, um die teils komplexen Vorgänge und Abhängigkei-
ten zu verstehen. Als Teil einer Grundlagenvermittlung in der vorbereitenden Phase 
sollten deshalb auch Unterweisungen zum Thema Arbeitssicherheit stattfinden, da 
baustellenspezifische Unfallquellen meist noch gänzlich unbekannt sind. Ein ausgebil-
deter Maurer hat in der Regel eine dreijährige Ausbildung hinter sich. Die Studenten 
müssen unter anspruchsvollen Bedingungen Kenntnisse  und handwerkliche Fähigkei-
ten innerhalb weniger Wochen aneignen. Dabei passieren natürlich Fehler. Zur Auf-
rechterhaltung einer ausreichenden Ausführungsqualität ist es sinnvoll eine fachliche 
Betreuung einzurichten. Sie unterstützt die Studenten bei der handwerklichen Ausfüh-
rung und bei der Vermittlung von nötigen Hintergrundkenntnissen. 
 
 
 Geräte  
 
Mit großer Wahrscheinlichkeit werden nicht alle Baumaterialien, welche die Studenten 
in der Ausführungsplanung vorgesehen haben verfügbar sein. Für eine ausgereifte 
Vorbereitung der Baustellenlogistik gehört es sich nun fehlende Geräte und Baumate-
rialien festzustellen und entweder einen Transfer in das jeweilige Land in Betracht zu 
ziehen oder Kontakte am Umsetzungsort zu nutzen. Im Geringen Umfang lassen sich 
natürlich auch kleine Werkzeuge oder Baumaterialien im Flugzeug importieren. Ent-
scheidende Grundlage ist hier also die fundierte Vorortrecherche zu Beginn der Pro-
jektplanungen. 
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 Qualität  
 
Um die eine dienstleistungsorientierte Qualität in der Bauausführung zu gewährleisten 
muss eine kompetente Baustellenleitung die Kommunikation mit dem Bauherrn und 
den weiteren am Bau Beteiligten pflegen. Er benötigt Zeit um auf die Bedürfnisse aller 
Beteiligten einzugehen und muss zudem die Ausführungsqualität überwachen sowie 
die Bestimmungen des Arbeitsschutzes kontrollieren. Abhängig von der erreichbaren 
Qualität ist die handwerkliche Vorbereitung der Studenten in der Bauvorbereitungspha-
se. Eine fundierte Ausführungsplanung sichert die störungsfreie Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Gewerken und sorgt für einen reibungslosen Bauablauf. 
 
 Aufwandswerte  
 
Aufwandswerte werden für Berechnung des Personaleinsatzes verwendet und richten 
sich nach den erforderlichen Arbeitsstunden pro Leistungsmenge. Da die Studenten 
unter keinen unternehmerischen Gesichtspunkten arbeiten, möchte ich auf dieses Ein-
flusskriterium nicht näher eingehen. 
 
 
 Leistungswerte 
 
Leistungswerte werden vorrangig zur Beurteilung von Produktions- und Bearbeitungs-
mengen für Baumaschinen eingesetzt. Es muss von Fall zu Fall entschieden werden 
welche Produktionsmittel geeignet und vorhanden sind um den störungsfreien Bauab-
lauf zu gewährleisten oder zu beschleunigen. Diesen Aspekt sollte man bei der Vorort-
recherche wahr nehmen. 
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Resultierende Kriterien für die studentischen Bauprojekte: 
 Erstellung und Einhaltung eines Bauablaufplans 
 
 Berechnung der zu erwartenden Bau- und Nebenkosten 
 
 Führung einer Baustellendokumentation 
 
 Fundierte Bearbeitung von Bauausführungszeichnungen 
 
 Erstellung einer Ressourcen-, Material- und Betriebsmittelliste 
 
 Ausreichende Vermittlung von Grundlagen in der Bauablaufplanung 
 
 Bewachung der Ausführungsqualität und Arbeitssicherheit 
 
 Kommunikation mit Bauherrn und anderen am Bau Beteiligten 
 
 Koordinierung der Baustellenlogistik (Import fehlender Geräte und Baumateria-
lien) 
 
 Fachliche Betreuung der Studenten auf der Baustelle 
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Tabelle 16: Anforderungen und Kriterien in der Bauablaufplanung 
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Einen Bauablauf studentischer Bauprojekte lässt sich nur im geringen Maße an den 
Anforderungen einer unternehmerischen Ausführung Deutschland messen. Dennoch 
sind die aufgestellten Kriterien wichtig für die Organisation einer zielgerichteten Bauab-
laufplanung. In allen Projekten wurde eine Ablaufplanung erstellt. Je nach Größe der 
Gruppe und der jeweiligen Fertigkeiten der Studenten musste er immer wieder ange-
passt werden. Die Strapazen einer vollen Arbeitswoche sind für viele neu. Kommunika-
tionsprobleme mit dem Bauherrn oder mit Lieferanten verzögerten in vielen Fällen die 
Abläufe. Hier ist es besonders wichtig eine zusätzliche Person neben der Bauleitung 
einzusetzen, welche die sehr umfangreiche Koordinierung unterstützt. Während die 
Baustellendokumentation und Kostenverfolgung von der ernannten Bauleitung bewäl-
tigt werden musste, konnte explizit beim Projekt „Nepali“ eine durchgehende Betreu-
ung, welche besonders notwendig in Folge der versäumten fundierten Erstellung von 
Bauausführungszeichnungen wurde, nicht gewährleistet werden. Dies gefährdete lan-
ge Zeit das gesamte Projekt. Beim Projekt „Casa de Agua y Sol“ war dies vor allem der 
unzureichenden Koordination zwischen den Fachbereichsstandorten geschuldet. Bei 
dem Projekt „Nepali“ war insbesondere die fehlende Betreuung im Praxisprojekt Ursa-
che für eine schleppende Planung verantwortlich. Durch fehlende regelmäßige Ab-
stimmungen konnten Konsultationen für planungsrelevante Fragen wie Statik und 
Baukonstruktion nicht mehr wahrgenommen werden. Diese sehr freie Bearbeitung der 
Planungsaufgaben erfolgte eine Verschlechterung der Motivation unter den Studenten. 
Während der Bauausführung im Rahmen des Projekts „Casa de Agua y Sol“ war eine 
übergeordnete Baustellenleitung nicht notwendig. Begünstigt durch die geringe Anzahl 
von Teilnehmern konnte die Verantwortung über die Ausführung der einzelnen Be-
standteile der Entwicklungshilfe von den jeweiligen Teilnehmern selbst getragen wer-
den. So gab es einen Verantwortlichen für die Planung des Speichergebäudes, einen 
Verantwortlichen für die Konzeption der Pflanzenfilteranlage, einen Verantwortlichen 
für die Auslegung Haustechnik sowie für die Installation der Solaranlage. 
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3.5 Zusammenfassung der Kriterien 
In der Zusammenfassung möchte ich nun Einflusskriterien vorstellen welche die Pro-
jekte in ihren leitenden Handlungsfeldern und Themenbereichen positiv oder negativ 
beeinflusst haben. Um Strategien und Methoden für weitere erfolgreiche Projekte zu 
entwickeln, kann und sollte man diese weiter verfolgen. 
 
Abbildung 23: Umsetzungen in den einzelnen Einflussbereichen 
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Projektmanagement 
Die vergleichsweise schlechte Umsetzung des Projektmanagements bei den Projekten 
„Casa de Agua y Sol“ und „Nepali“ haben insbesondere folgende Ursachen: 
 Unzureichende Betreuung der Studenten 
 Unzureichende Kenntnisse im Projekt- und Selbstmanagement der Studenten 
 
Für die vergleichsweise gute Umsetzung des Projektmanagements im Projekt „Gam-
ma“ liegen insbesondere in folgenden Ursachen: 
 Enge Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein „Mirador“ 
 Hohe Anzahl von beruflich erfahrenen Projektteilnehmern 
 Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Facility Management 
 Hohe Motivierung im studentischen Team 
 
Vermittlung von Kompetenzen in der Hochschullehre 
In der Vermittlung von berufsvorbereitenden Kompetenzen liegt ein klarer Sieg für die 
erfolgreiche Umsetzung vor. Hintergründe hierfür liegen in der: 
 Selbstverantwortlichen studentischen Umsetzung eines realen Projekts 
 Interdisziplinären Zusammenarbeit 
 Interkulturellen Zusammenarbeit 
 Verbindung von Theorie und Praxis 
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Entwicklungszusammenarbeit 
Die durchweg gute Umsetzung von Kriterien aus der Entwicklungszusammenarbeit 
ergibt sich: 
 Aus der im Studium verankerten Entwurfsplanung 
 An der interdisziplinären Zusammenarbeit 
 Aus der Vernetzung mit anderen Vereinen und Organisationen 
 Aus dem großen Interesse der Studenten interkulturelle Erfahrungen zu erleben 
 
Bauablaufplanung / Baumanagement 
Bei der Umsetzung der Bauablaufplanung sind unter Berücksichtigung der gemeinnüt-
zigen Ausrichtung der Projekte folgende Defizite zu verzeichnen: 
 Unzureichende Betreuung während der Bauausführungsplanung 
 Unzureichende Betreuung des Bauablaufs durch Mitarbeiter der Hochschule 
 
Besonders herauszustellen sind die umgesetzten Kriterien bei den Projekten „Gamma“ 
und „Casa de Agua y Sol“: 
 Einbindung planungsrelevanter Ressourcen (Interdisziplinarität) 
 Gute Betreuung durch Mitarbeiter und Professoren 
 Hohe Anzahl von handwerklich erfahrenen Projektteilnehmern 
 Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein „Mirador“ 
 Gute Baustellenkoordination 
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Um die Auswertung abzurunden, möchte ich nun noch auf die Finanzierung der einzel-
nen Projekte eingehen. Mit einer vergleichenden Betrachtung der einzelnen Arten von 
Spendeneinahmen lassen sich weitere Rückschlüsse ziehen.  
 
Tabelle 24: Verteilung der Projektfinanzierungen 
Die Studenten des Projekts „Nepali“ trugen mit Abstand die höchsten Eigenanteile zur 
Durchführung ihres Projekts. Hintergrund dafür ist die zu geringe Beteiligung der Pro-
jektteilnehmer an der Spendenakquise. Die Hochschule Anhalt unterstützt ihre Studen-
ten bei der Finanzierung ihres wertvollen Vorhabens. Wenn es den Projektteilnehmern 
nicht gelingt die gesamte Finanzierung zu bewältigen, beteiligt sie sich in Form eines 
Zuschusses, welcher im Anschluss natürlich durch weitere Akquise durch Gelder mög-
lichst gedeckt werden muss. In der Praxis sah dies natürlich anders aus, da sich im 
Anschluss keine verantwortlichen Personen bereit erklärt haben Aufwendungsunter-
stützungen zu refinanzieren. Ausnahme dabei sind ein paar Studenten aus dem „Nepa-
li“ Projekt. Das Akademische Auslandsamt unterstützt die Studenten bei ihren 
Vorhaben. Es bewilligt Mobilitätszuschüsse und stellt einen Anteil für Unterkunft und 
Verpflegung bereit. Besondere Richtlinien gibt es beim Bafög zu beachten. Die studen-
tischen Bauprojekte werden in der Verwaltung als Auslandsaufenthalte im Studium 
behandelt und setzen bei einer Teilnahme an der Baudurchführung im Ausland daher 
eine rechtzeitige Anmeldung voraus. 
 
 -   €  
 10.000,00 €  
 20.000,00 €  
 30.000,00 €  
 40.000,00 €  
 50.000,00 €  
 60.000,00 €  
 70.000,00 €  
 80.000,00 €  
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Agua y Sol 
Nepali 
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Bei den Privat- und Firmenspenden ist mit großem Abstand das „Ithuba“ Projekt der 
Gewinner der Einnahmen. In der Zeit des Ithuba Projekts konnte durch die Zusam-
menarbeit mit der Nemetschek-Stiftung eine ganze Stelle für die Koordinierung des 
Projekts geschaffen werden. Der Effekt war eine durchgängige Aufrechterhaltung der 
Spendenakquise und daraus folgend entstanden im Bereich der Akquise von Privat- 
und Firmenspenden sehr hohe Einnahmen. 
In den Projekten „Casa de Agua y Sol“ und „Nepali“ konnten die Baukosten von Orga-
nisationen und Vereine übernommen werden. Durch die Versendung von Förderanträ-
gen konnte eine finanzielle Absicherung der Projekte nach der Bewilligung schnell 
erfüllt werden. Hier ist es besonders wichtig gewesen die Kosten auf der Baustelle zu 
dokumentieren und auszuwerten um sie später beim Geldgeber rechtfertigen zu kön-
nen. Mit der Nutzung von Erfahrungen des gemeinnützigen Vereins „Mirador“ konnten 
in Zusammenarbeit alle Rahmenbedingungen zur Verwendung von Fördergeldern er-
füllt werden. Insbesondere im Projekt „Gamma“ konnten durch Veranstaltungen auf 
dem Campus des Fachbereichs 3 und Design, aber auch in der Dessauer Region viele 
spendenwillige Freunde für die studentischen Bauprojekte gewonnen werden. 
Im Durchschnitt teilen sich die Gesamtkosten zur Hälfte in Bau- und Nebenkosten auf. 
Je nachdem wie einträglich eine studentische Spendenakquise ausgefallen ist verän-
dern sich die zu leistenden Eigenanteile der Studenten. Die Baukosten können sich 
aufgrund von Wechselkursschwankungen schnell ändern. In den letzten Jahren war 
vor allem die abnehmende Wertigkeit des Euros Grund für erhöhte Ausgaben. Zu guter 
Letzt aber auch die planerische Vorbereitung der Baudurchführung.  
 
 
… 
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4 Entwicklung von Strategien und Methoden 
 
Bei der Entwicklung von Strategien und Methoden möchte ich auf die gewonnenen 
Erkenntnisse der Auswertung zurückgreifen. Grundsätzlich ergeben sich zwei Varian-
ten zur Durchführung von studentischen Bauprojekten an der Hochschule: 
 Bearbeitung eines Projekts in einem international agierenden Verein oder Or-
ganisation in den Semesterferien oder in der Freizeit 
 Bearbeitung eines Projekts durch Studenten in den Räumlichkeiten der Hoch-
schule, in den Semesterferien oder in der Freizeit, fachliche Begleitung durch 
Vorlesungen und Konsultationen 
 Bearbeitung eines Projekts begleitet durch die Hochschule unter Anerkennung 
von Studienleistungen und Aufnahme in die Modulbeschreibung 
Ein gutes Beispiel zur Beteiligung an einem Bauprojekt im Rahmen der Semesterferien 
bietet das Angebot des internationalen Bauordens. Die Organisation „Internationaler 
Bauorden GmbH“ vermittelt Studenten zu sogenannten Baucamps, welche internatio-
nal verteilt sind. Hier können sich die verschiedensten Projektträger bei der Organisati-
on anmelden, wenn bei ihnen personeller Bedarf besteht um die jeweilige 
Entwicklungshilfe zu bauen. Besonders gefördert werden hier handwerkliche Fähigkei-
ten und zwischenmenschliche und interkulturelle Kompetenzen. Nachteil dieser Beteili-
gung ist die Tatsache, dass die Studenten keine Kompetenzen in Entwurfs- und 
Ausführungsplanungen entwickeln können, also ihnen der Bezug zum Studium fehlt. 
Durch die kurze Zeit des Einsatzes, vorrangig in den Semesterferien, können nur aktu-
elle Bauausführungen anderer Vereine und Initiativen unterstützt werden.  
Ein Hauptargument gegen die Bearbeitung von studentischen Bauprojekten in der 
Freizeit oder in den Semesterferien ist die Komplexität der durchzuführenden Vorpla-
nung einer konkreten Entwicklungshilfe. Insbesondere bei einer weit gefächerten Inter-
disziplinierung des Projekts ist eine Koordination der Projektfortschritte unmöglich. Zur 
nötigen Finanzierung des Projekts ist eine ausgedehnte Spendenakquise von Nöten, 
welche die zeitweise Bearbeitung eines Projekts nicht leisten kann. 
Unter diesen Gesichtspunkten, eröffnet sich die Strategie studentische Bauprojekte 
unter den Schirm der Hochschullehre zu integrieren.  
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4.1 Methoden zur Einbindung der studentischen Bauprojekte in 
die Hochschullehre 
In der praxisorientierten Vermittlung von Lehrinhalten an Hochschulen liegen gegen-
über der meist theoretisch angelegten Vermittlung von Lehrinhalten in universitären 
Einrichtungen beste Voraussetzungen für eine Implementierung von studentischen 
Bauprojekten. Im Zuge der Bologna Reform können Studienleistungen definiert in zu 
leistende Arbeitsstunden aufgeschlüsselt werden. Für einen Credit ist ein Arbeitsauf-
wand von 150 Stunden vorgesehen. Der zu leistende Arbeitsaufwand unterteilt sich in 
der Teilnahme an Vorlesungen, Übungen und Konsultationen und dem Wahrnehmen 
des Selbststudiums.   
Eine interdisziplinäre Ausrichtung war von Anfang an grundlegender Bestandteil der 
studentischen Projekte. Die Studienrichtungen Facility Management, Geoinformation, 
Design, Verfahrenstechnik und Ökotropholgie sind nicht nur ein wichtiger Bestandteil in 
der theorie- und praxisorientierten Vorplanung eines Projekts, sie begleiteten mit ihrer 
fachspezifischen Kompetenz auch den Bauablauf in seiner ganzen Komplexität. 
Damit in Zukunft auch weitere Studienrichtungen an internationalen Bauprojekten teil-
nehmen können ist es wichtig die jeweiligen Modulbeschreibungen anzupassen, um 
den Studenten die Möglichkeit zu geben ihre Forschungen, Analysen und anderen 
Planungen für das Bauprojekt anzuerkennen. Die Methode dazu ergibt sich aus dem 
projektbasierten Vermitteln von Studieninhalten.  
„Exemplarische Modulbeschreibung für projektbasiertes Lehrmodul (5 CP):  
Methode Projektbasierte Lehre    
Benotung 
  
20 % Projektbearbeitung und  
         Dokumentation   
60 % Inhalt und Reflexion   
20 % Projektergebnis und  
         Dokumentation   
Arbeitsaufwand Kontaktzeit 13 * 2 h Vermittlung Lehrinhalte 40 h 
3 * 2 h Projektmanagement 
3 * 2 h Präsentationen 
2 * 1 h Individuelle Projektbetreuung 
  Projektorganisation   90 h 
  Selbststudium   20 h 
  Summe 5 credit Points 150 h“ 
Tabelle 17: Modulbeschreibung für ein projektbasiertes Lehrmodul 
(Holzbaur und Bühr,2015, Projektmanagement für Lehrende) 
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Dabei ist zu beachten, dass die zu lösende Projektaufgabe für die einzelnen Projekteil-
nehmer der jeweiligen Fachrichtungen durchführbar ist. Dabei spielen Einflüsse wie 
Zeitansatz, fachliche Betreuung, Koordination zwischen den Disziplinen und die nötige 
Verfügbarkeit von Projektmitteln eine große Rolle. Des Weiteren bietet es sich an die 
Anforderungen der Planungen zu prüfen, ob sie für die jeweiligen Studenten vom aktu-
ellen Wissenstand bewältigt werden können. 
Bei der studentischen Finanzierung des Projektvorhabens bietet sich aufgrund des 
hohen Aufwands an Zeitressourcen die Methode der Vergabe von Credit Points im 
Rahmen des „Studium Generale“ an.  
In der Modulbeschreibung für den Studiengang Architektur lässt sich eine Vielzahl von 
optimalen Verbindungen zu den studentischen Bauprojekten herstellen. Gerade bei der 
projektbasierten Vermittlung von Lehrinhalten finden sich geeignete Grundlagen, da 
diese Methode in der Studienrichtung Architektur bereits Verwendung findet. 
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4.2 Einbindung der studentischen Bauprojekte in die Modulbe-
schreibung des Studienfachs Architektur 
 
Grundsätzlich lässt das Modulhandbuch der Studienrichtung Architektur folgende Me-
thoden zur Bearbeitung der einzelnen Planungsphasen zu: 
 
Abbildung 25: Methoden zur Bearbeitung der einzelnen Planungsphasen 
 
Beginnend mit dem ersten Semester eines neuen Jahrgangs sind die besten Voraus-
setzungen geschaffen um die Methode der projektbasierten Lehre durchzuführen. Eine 
Einteilung des studentischen Bauprojekts in Projektphasen ermöglicht die Integration in 
die Modulbeschreibungen der ersten fünf Semester. Diese Vorgehensweise besitzt den 
Vorteil des einfach Ein- und Ausstiegs aus dem Projekt ohne Verlust von Studienleis-
tungen. Zudem können die Inhalte der Leistungsphasen nach der HOAI angewendet 
und von den Studenten verständlich nachvollzogen werden. Da die Teilnahme ein ho-
hes Maß an Engagement voraussetzt ist es zudem empfehlenswert ein Motivations-
schreiben mit einem anschließendem Auswertungsgespräch durchzuführen.  
Für die Durchführung der studentischen Bauprojekte sind die Module Entwerfen, Struk-
turlehre die Grundlage für eine im Studium integrierte Bearbeitung der Vorplanung. 
Hier können Grundlagen zum Entwurf einer konkreten Entwicklungshilfe vermittelt wer-
Bauausführung 
Berufspraktikum Semesterferien 
Bauausführungsplanung 
Baukonstruktion III Baukonstruktion IV Praxisprojekt 
Entwurfsphase 
Entwurf II Entwurf III 
Projektvorbereitung und Initiierung 
Entwurf I Semesterferien 
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den und anhand deren ein erster Entwurf kreiert werden. Offene Fragen zur Detaillie-
rung des Entwurfs können durch eine Vorortrecherche beantwortet werden. Da das 
Modul Entwerfen bis zum vierten Semester gelehrt wird ist es möglich, bei erhöhter 
Komplexität des Projektziels weitere Semester einzugliedern.  
Nach dem im ersten und zweiten Semester die Grundlagen der Baukonstruktion ge-
lehrt werden, ist es nun im dritten Semester möglich mit vertieften Kenntnissen die be-
arbeiteten Entwürfe so weiter zu entwickeln das sie für eine Umsetzung in der Realität 
genügen. Auch hier kann je nach Komplexität das vierte Semester genutzt werden, da 
die Lehre zur Baukonstruktion über vier Semester verteilt ist.  
Insofern die komplette Projektfinanzierung durch die studentische Spendenakquise zu 
einer positiven Projektdurchführungsentscheidung führt kann nun zu Beginn der Se-
mesterferien die Bauausführung starten. Da im fünften Semester des achtsemestrigen 
Bachelorstudiengangs das Praxisprojekt und die Absolvierung eines Berufspraktikums 
im Modulhandbuch verankert ist, können Studenten welche sich für das achtsemestri-
ge Studienmodell entschieden haben sich auch für eine längere Einsatzzeit entschei-
den oder persönliche Anpassungen im Studienablauf vornehmen. Die Teilnahme an 
der Bauausführung am Projektort kann durch seine Inhalte als Berufspraktikum aner-
kannt werden. Grundlage dafür ist selbstverständlich die Abgabe eines Praktikumsbe-
richts.  
Das Praxisprojekt kann genutzt werden um auf die Anforderungen der Bauausführung 
vorzubereiten. Bewährt haben sich Seminare zur Vermittlung von handwerklichen Fer-
tigkeiten, Anwendung von nachhaltigen Baumaterialien oder zur Vermittlung von inter-
kulturellen Kompetenzen. Natürlich kann es auch genutzt werden um die 
Bauablaufplanung zu unterstützen und um organisatorische Bedingungen am Projekt-
ort vorzubereiten. Auch in der Studienrichtung Architektur ist es möglich geleisteten 
Zeitaufwand für die Spendenakquise im Rahmen des „Studium Generale“ angerechnet 
zu bekommen. Zum Vergleich der Lehrinhalte in den jeweiligen Modulen, habe ich im 
Anhang die betreffenden Modulbeschreibungen hinterlegt. 
Abschließend habe ich einem beispielhaften Projektablaufplan die Durchführung eines 
nächsten Projekts, in der folgenden Abbildung dargestellt. 
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Tabelle 18: Projektablaufplan 10/15 - 01/17 
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Tabelle 19: Projektablaufplan 02/17 - 05/18 
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5 Anwendungsfälle 
 
Um diese Bachelorarbeit abzurunden möchte ich nun anhand eines konkreten Anwen-
dungsfalls Studierenden eine Einstiegshilfe geben, ein studentisches Bauprojekt selbst 
zu initiieren, zu planen und schlussendlich umzusetzen.  
 
5.1 Eine Pflanzenschule in Guatemala 
 
Projektidee: 
Die Projektidee für eine Pflanzenschule in Guatemala entstand während der Bauaus-
führung für das Projekt „Casa de Agua y Sol“ im September 2014. Die Projektumset-
zung erfolgte auf einem Grundstück des Nürnberger Vereins „Aldea Laura“, welcher 
dieses auch für die Unterhaltung einer Primär- und Sekundärschule für Kinder im Alter 
zwischen sechs und 17 Jahren nutzt. Auf dem gleichen Baugrundstück errichteten die 
Studenten der Hochschule Anhalt bereits 2012 eine Geburten- und Krankenstation. In 
einem Gespräch mit dem Schulleiter stellte sich heraus, dass er sich vorstellen könnte 
eine weitere Kooperation mit der Hochschule Anhalt zu starten. Genauer beschrieben 
soll es darum gehen, auf einem weiteren unbebauten Grundstück des Nürnberger Ver-
eins „Aldea Laura“ Heilpflanzen für die Krankenstation zu pflanzen und außerdem Obst 
und Gemüse für die rund 200 Schüler seiner Schule anzubauen. Er zeigte mir die Ge-
gebenheiten des etwa 200 Meter entfernten Grundstücks und wir machten uns Gedan-
ken ob die Rahmenbedingungen zur Durchführung erfüllt werden können. Da es vielen 
Eltern aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist ihren Kindern ausreichend Nah-
rung zur Absolvierung des Schultags mitzugeben, finanziert der Verein „Aldea Laura“ 
neben kostenfreiem Unterricht auch die Mittagsverpflegung. Dieses besteht hauptsäch-
lich aus Bohnen, Reis, Nudeln und Mais. Fleisch bekommen die Kinder genauso wenig 
zu sehen wie vitaminreiches Obst und Gemüse. Letzteres muss aus einer weiter ent-
fernten Kleinstadt in die entlegene Bergregion der Schule transportiert werden. In Gua-
temala ist Obst und Gemüse für die ärmere Bevölkerungsschicht sehr teuer, vor allem 
wenn über 200 Kinder einer Schule versorgt werden müssen. Der Traum des Schullei-
ters ist, seine Bildungseinrichtung weiter zu entwickeln. So wünscht er sich eine mehr 
berufsorientierte Ausbildung für junge Erwachsene. Auf dem Gelände der Schule be-
finden sich eine Schreinerei mit Möglichkeiten zur Ausbildung von Zimmerern, eine 
Krankenstation mit Möglichkeiten zu Ausbildung von Krankenschwestern sowie eine 
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Solar- und Pflanzenfilteranlage mit Möglichkeiten für Ausbildungen in ökologischen 
Berufen. Mit einer Pflanzenschule wäre es nun zudem möglich innovativen Anbau zu 
betreiben und gewonnene Kenntnisse an Bauern in der Umgebung weiter zu geben. 
Die Region der Schule verliert im großen Umfang junge Erwachsene. Sie gehen in die 
großen Städte und versuchen ihr Glück dort, suchen eine Ausbildung oder arbeiten als 
ungelernte Hilfskräfte für wenig Geld. Für die Familien in Entwicklungsländern sind oft 
die Kinder die Grundlage für ihre eigenen Existenzmöglichkeiten. Die Kinder bewirt-
schaften Hof und Felder oder übernehmen den kleinen Tante Emma Laden an der 
Ecke. Auch die schon so geringe Wirtschaftskraft der kleinen Orte nimmt durch den 
dauerhaften Wegzug der jüngeren Generation weiter ab. Dies bekommt auch die Kran-
kenstation zu spüren. Seit drei Jahren subventionieren Spender aus Deutschland die 
Behandlungen und Medikamente der Menschen in Chocruz. Der Anbau von Heilkräu-
tern kann die Herstellungskosten für Medikamente spürbar senken, da die Ärzte und 
Krankenschwestern in der Geburten- und Krankenstation in der Herstellung von Natur-
präparaten geschult sind. Mehr Menschen könnten sich diese Naturpräparate leisten 
und die allgemeine Gesundheitsversorgung könnte sich wieder einen Schritt in die Zu-
kunft bewegen. Für eine weitere Gewährleistung der Nachhaltigkeit dieser Entwick-
lungshilfe trägt die positive Unterstützung des Vereins “Aldea Laura“ bei, welcher für 
diese Projektidee bereit ist ihr Grundstück bebauen zu lassen und die familiäre Vernet-
zung der Gemeinde mit Schule und Verein im Laufe vieler Jahre aufgebaut hat. 
Vorbereitung der Entwurfsphase: 
Die genannten Aspekte geben in ihrer Gesamtheit genügend Grundlagen für eine posi-
tive Projektentscheidung. Für die Beschreibung meines konkreten Anwendungsfalls 
habe ich die Projektidee bereits ermittelt. Für eine Ermittlung einer Projektidee inner-
halb eines studentischen Bauprojekts empfehle ich zu Beginn die Vermittlung von 
Grundlagen in der Entwicklungszusammenarbeit durch Professoren oder Hochschul-
mitarbeiter. Zur Bearbeitung einer Projektidee sind natürlich alle interessierten Studen-
ten eingeladen, jedoch lege ich für meinen Anwendungsfall eine Teilnehmerzahl von 
zehn Studenten fest. Sehr wichtig ist, die Studenten über das zu investierende Enga-
gement aufzuklären. Insbesondere die Durchführung der Spendenakquise benötigt viel 
Zeitaufwand. Die Limitierung der Teilnehmerzahl begründe ich in der Einteilung von 
fünf Gruppen welche sich jeweils zu zweit an die Recherche begeben können. Zudem 
sichert eine verringerte Anzahl von Teilnehmern die Einbeziehung von Studenten mit 
handwerklichen Vorerfahrungen und die Integration Studenten anderer Studienrichtun-
gen zur Bearbeitung von Problemstellungen welche das spätere Projektteam nicht 
selbst abdecken kann. In regelmäßigen Abständen ist eine Präsentation des Zwi-
schenstands der Projektidee vorzutragen. Nachdem ausgereifte Planungen erkennbar 
sind wird nun im Team über die geeignetste Projektidee anhand der Kriterien zur Ent-
wicklungszusammenarbeit ausgewählt. Mit der Geburt einer konkreten Projektidee 
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entsteht das studentische Bauprojekt. Damit sich die Studenten im Projekt zielgerichtet 
organisieren können, empfehle ich Vorlesungen zu Grundlagen im Projektmanage-
ment.  Mit der Auswahl der „besten“ Projektidee beginnen nun die ersten Entwürfe 
durch jeden Teilnehmer.  
An dieser Stelle werden Überlegungen notwendig welche Informationen für einen ers-
ten Entwurf für die Umsetzung einer Pflanzenschule benötigt werden. Dazu gehören 
unter anderem: 
 Lage und Erschließung des Baugrundstücks (Lageplan) 
 Eigentumsverhältnisse 
 Beschaffenheit des Grundstücks 
 Konkrete Nutzung des Gebäudes 
 Aufteilung von Funktionsbereichen 
 Ästhetische Ansprüche des Gebäudes 
 Ansprüche an die Baukonstruktion 
 Weitere Anforderungen des Bauherrn 
 
Entwurfsphase 
Für einen ersten Entwurf reichen diese Aspekte erst einmal aus um an die Entwurfsar-
beit zu gehen, sollten jedoch in der eingehenden Recherche für die Projektidee enthal-
ten sein. Weitere Informationen können durch eine Vorortrecherche gewonnen werden, 
oft helfen auch hilfreiche  Planungsgrundlagen von den Projektpartnern am zukünftigen 
Projektort, sofern diese verfügbar sind. Am Beispiel der Pflanzenschule konnten fol-
gende Planungsgrundlagen erstellt werden: 
 Lageplan der Umgebung 
In einem Lageplan sind unter anderem Informationen zu Grundstücksverhältnissen, 
Erschließung, Lage und topographischen enthalten. Gerade in Entwicklungsländern 
ist die Verfügbarkeit von detaillierten Kartenmaterialien nicht gegeben. Zudem ist 
die Wahrscheinlichkeit recht gering amtliche Bebauungspläne zu erhalten. Jedoch 
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lassen sich für einen frühen Entwurf genügend Informationen durch Karten der kos-
tenlosen Internetanbieter wie Google, Nokia und Bing beschaffen. Ein erster Lage-
plan könnte also wie folgt aussehen: 
 
Abbildung 26: Lageplan der Umgebung "Chocruz-Guatemala" 
 
 Lageplan des Grundstücks 
Nähere Informationen zum zukünftigen Baugrundstück lassen sich erst bei einer Vor-
ortrecherche beschaffen. Hier empfiehlt es sich bei Bedarf Studenten anderer Fachge-
reiche einzusetzen, um Grundlagen für die einzelnen Wissensdisziplinen zu erhalten. 
In Bezug meiner Planungen zur Pflanzenschule nehme ich jeweils einen Studenten der 
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des Studienrichtungen Facility Management, Geoinformation, Landwirtschaft und 
Landschaftsarchitektur mit. Das fachliche Wissen der Studienrichtung Facility Mana-
gement hilft bei Planungen für die spätere Organisation des Projekts sowie bei der 
Planung der Logistik und Kostenberechnung. Die Studienrichtung Geoinformation un-
terstützt bei der detaillierten Vermessung des Baugeländes. Während sich die Studen-
ten der Studienrichtung Landwirtschaft um mögliche Kultivierungsbedingungen von 
Pflanzen- und Bäumen kundig machen, erstellen die Studenten der Fachrichtung 
Landschaftsarchitektur Konzepte für mögliche Anbauflächen auf dem Grundstück. 
 
 
Abbildung 27: Darstellung des Baugrundstücks 
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 Eigentumsverhältnisse 
Für die Nachhaltigkeit der entstehenden Entwicklungshilfe ist es wichtig, klare Besitz-
verhältnisse vorzufinden. Etwaige Pachtverträge oder andere schriftlich festgehaltene 
Anteilnehmer des Grundstücks können nach Fertigstellung unerwartete Ansprüche 
stellen und die vorgegebene Nutzung gefährden. Das Grundstück für die Pflanzen-
schule ist das Eigentum des Nürnberger Vereins „Aldea Laura“. Durch die positive er-
folgte Zusage zur Nutzung des Grundstücks, ist es den Lehrern der Schule möglich 
diese neu entstehende Einrichtung uneingeschränkt für Lehrveranstaltungen und zur 
Versorgung zu bewirtschaften.  
 Beschaffenheit des Grundstücks 
Bei Prüfung zur Bebaubarkeit des Grundstücks konnte ich feststellen dass genügend 
Fläche verfügbar ist. Mit einer beginnend ebenen Beschaffenheit, fällt das Grundstück 
nach einigen Metern in eine Hanglage. Die Hanglage liegt in einem leichten Gefälle 
und überdeckt den größten Umfang des Grundstücks. Die Bodenbeschaffenheit lässt 
sich in einer leicht lösbaren Kategorie einteilen. Neben Humus an der Bodenoberflä-
che, zeigen sich in zunehmender Tiefe Anteile einer lehmigen, sandigen und leicht 
kiesigen Mischung. Bereits an dieser Stelle lassen sich Rückschlüsse über ein zu 
planendendes Fundament ziehen. Da durch die Lage und Beschaffenheit des Bodens 
kein drückendes Grundwasser zu erwarten ist und keine Lasten eines mehrgeschossi-
gen Gebäudes auf den Boden einwirken ist die Verwendung eines Streifenfundaments 
völlig ausreichend.   
 Konkrete Nutzung des Gebäudes 
Die Pflanzenschule soll die Voraussetzungen ermöglichen Heilpflanzen für einen medi-
zinischen Einsatz sowie Gemüsepflanzen und Obstbäume für die Versorgung der an-
sässigen Schule zu kultivieren. Dafür ist die Errichtung eines Gewächshauses 
notwendig um Keimlinge und spätere Jungpflanzen in einem geschützten und klima-
tisch günstigen Umfeld aufzuziehen. Dabei habe auf die optimale Ausrichtung zur Nut-
zung der notwendigen Sonneneinstrahlung geachtet. Die dafür zu planenden 
Parameter wie zum Beispiel notwendige Auslegung von Flächen, Belüftung und Belich-
tung entnehme ich aus spezieller Entwurfsliteratur. Damit es den zukünftigen Nutzern 
ermöglicht wird Erfahrungen zu sammeln und weiterzugeben habe ich einen weiteren 
Raum für Lehrveranstaltungen und Seminare vorgesehen. Zur Bewirtschaftung der 
Anbauflächen und des Gewächshauses hab ich im Zentrum zwischen beiden Gebäu-
den einen Geräteschuppen und einen Lagerraum integriert. Gründe dafür waren Über-
legungen zur Ausrichtung der Gebäudeteile in Anlehnung an eine Produktionsstrecke, 
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bestehend aus Vermittlung von Wissen, Bereitstellung von Werkzeugen und konkrete 
Anwendung im Gewächshaus. Zudem ermöglicht die Aufteilung des Gebäudes in drei 
räumlich getrennte Abschnitte die leichte Sauberhaltung und Reinigung der Räume. 
Zur Auslegung der Gebäudeteile habe ich eine Nutzeranzahl von zehn Personen vor-
gesehen um die verfügbare Fläche auf dem Grundstück optimal zu nutzen und um für 
ein angenehmes Lern- und Arbeitsklima zu sorgen. Die Hauptnutzer des Gebäudes 
stellen die Lehrer der Schule und das Personal der Krankenstation, aber auch die Ge-
meinde dar. Sie organisieren die Nutzung und Weiterentwicklung der Anbauflächen. 
Speziell in der Gemeinde Chocruz ist es üblich, dass die Einwohner monatlich eine 
gewisse Anzahl an sozialen Arbeitsstunden ableisten müssen. 
 
Abbildung 28: Grundriss und Einrichtung 
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 Ästhetische Ansprüche an das Gebäude 
Die Ansprüche an Gestalt und Ästhetik der Gebäudeteile balancieren zwischen den 
verfügbaren Baumaterialien und dem limitierten Budget finanzieller Mittel. Bei den 
Bauausführungen vergangener Projekte hat es sich bewährt einfach umsetzbare 
Grundrisse zu entwerfen, um den Bauumfang sowie die Baukonstruktion auf die zeitli-
chen Rahmenbedingungen und die vorhandenen handwerklichen Fähigen auszurich-
ten. Im Falle der Pflanzenschule setze ich daher auf klare rechtwinklige Grundrisse, 
einer für Studenten zumutbaren Gebäude- und Arbeitshöhe und einem einfach herzu-
stellenden Dachaufbau. 
 Weitere Anforderungen des Bauherrn 
Im Falle der Pflanzenschule wünscht sich der Schulleiter der ansässigen Schule einen 
Ort für Unterricht unter freiem Himmel. 
 
 
Abbildung 29: Gebäudeensemble der Pflanzenschule 
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 Ansprüche an die Baukonstruktion 
Zur konstruktiven Detaillierung des im Entwurf geplanten Gebäudes stellen sich fol-
gende Fragen, welche  im Zuge der Vorortrecherche gelöst werden müssen:  
- Welche Materialien benötige ich? 
 
- Was für Baumaterialien gibt es in welcher Qualität tatsächlich vor Ort? 
 
- Genügt die örtliche Infrastruktur zur Anlieferung aller Baumaterialien? 
 
- Ist das jeweilige baukonstruktive Detail vor Ort umsetzbar? 
 
- Lässt das örtliche Handwerk die Umsetzung von speziellen Installationen zu? 
Des Weiteren ist es von Vorteil eine Ansprechperson vor Ort zu haben, welche bei Ma-
terialeinkäufen mit der Vermittlung von Fachbegriffen unterstützen kann.  
Für die Errichtung der Pflanzenschule muss beginnend das tragende Fundament kon-
zipiert werden. Durch den tragfähigen Baugrund und der Tatsache, dass die Höhe der 
zu errichtenden Wände eine nur moderate Last in den Baugrund ableiten ist die Ver-
wendung von Streifenfundamenten am wirtschaftlichsten. Zudem gibt es im Baubereich 
der Pflanzenschule kein an die Oberfläche drückendes Grundwasser, welches sonst 
durch eine Bodenplatte zurückgehalten werden müsste. Bei der Berechnung der Di-
mension der Fundamentstreifen fließen Kriterien wie zum Beispiel Wandlasten, Dach-
lasten und Setzungsbedingungen die wichtigste Rolle. Da sich ein Gebäude nach der 
Errichtung je nach Bodenbeschaffenheit noch viele weitere Wochen in den Baugrund 
einpasst, ist es wichtig die Fundamentgräben zu verdichten und mit einer Schicht Kies 
zu bedecken. Die Kiesschicht gewährleistet das gleichmäßige Setzen des Funda-
ments.  Für die Pflanzenschule verwende ich Streifenfundamente mit einer Höhe und 
Breite von jeweils 30 Zentimetern. Zur Gewährleistung der Betonfestigkeit und Beton-
resistenz gegen äußere Einwirkungen wie zum Beispiel Salze, können deutsche Nor-
men unter Bekanntgabe der nötigen Zusammensetzung helfen. 
Speziell in Guatemala ist zu beachten erdbebensicher zu bauen. Das bedeutet die 
Ausführung von Wänden in der Skelettbauweise. Hier werden vertikale und horizontale 
Stahlbetonstreifen in das Mauerwerk integriert, um die Grundstruktur des Gebäudes im 
Falle von Erderschütterungen zu erhalten. 
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Da die umfassenden Wände der Pflanzenschule keine europäischen Standards in der 
Bauphysik erfüllen müssen wähle ich die Verwendung von Betonsteinen. Die Beton-
steine genießen in Guatemala großer Beliebtheit. Durch ihre einfache Herstellung so-
wie durch ihre hohe Druckfestigkeit und großformatigen Abmaße, gewährleisten sie 
eine sicherere und wirtschaftliche Bauausführung. Andere Alternativen bieten kleinfor-
matige Mauerziegel, welche aber in Guatemala schlecht verarbeitet werden und zudem 
durch ihre kleine Formatgröße einen höheren Zeitaufwand bei den Bauarbeiten verur-
sachen. Um aufsteigende Feuchte zu unterbinden sollte unter der ersten Schicht Stei-
ne eine Lage Bitumenbahn oder ein Bitumenanstrich auf dem Fundament vorgesehen 
werden. Für die Dachkonstruktion entscheide ich mich für den Einsatz eines Sattel-
dachs, bestehend aus Holzbalken, Holzpfetten und Konterlattungen. Auch bei der zu 
bestimmenden Holzart gibt es in Guatemala nicht viele Alternativen. Hauptsächlich 
werden Kiefern und Pinien als Bauholz eingesetzt. Die besten Druck- und Zugfestigkei-
ten bietet das Pinienholz und ist in ausreichenden Längen und Durchmessern verfüg-
bar. Zu beachten ist, dass die Installation der Dachpfetten auf einem Ringanker 
geschehen muss. Dieser orientiert sich an der Wanddicke des Gebäudes und muss 
von einem Statiker berechnet werden um das Dach sicher vor Windkräften auszulegen. 
Die Verbindungen zwischen Ringanker und Pfette gewährleisten Gewindestangen. Die 
Holzbalken können mit Stahlwinkeln in Position gehalten werden. Die Dachdeckung 
wird in Wellblech ausgeführt. Je nach Qualität und Materialität ist Wellblech mehrere 
Jahre witterungsbeständig. Durch das geringe Gewicht übt es auch keine größeren 
Lasten auf die Wände aus. Bei der Verbindung zwischen Konterlattung und Wellblech 
ist zu beachten Verbindungsmittel mit wasserabschließenden Eigenschaften zu nutzen. 
Außerdem sollten auch die Verbindungsmittel der Konterlattungen ein Anheben des 
Wellblechs durch Windkräfte verhindern können. Bei der Berechnung und Auslegung 
der Dachkonstruktion empfehle ich die Konsultation mit einem Statiker. 
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Abbildung 30: Gebäudeensemble aus der Vogelperspektive 
Zum Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen, sehe ich die Ummantelung der 
Innen- und Außenwände mit Kalkzementputz als geeignete Methode. Dieser gewähr-
leistet ein gutes Raumklima und kann mit farbigem Anstrich versehen werden.  
Die Konstruktion des Gewächshauses besteht aus einer Stahlunterkonstruktion aus 
witterungsbeständigem Stahl. Für die vertikalen und horizontalen Verstrebungen der 
Stahlunterkonstruktion wähle ich vierkantige Hohlprofile. Auf den Hohlprofilen lassen 
sich Glashalteleisten aufschrauben. Selbstverständlich benötigt das Gewächshaus 
auch eine Entlüftung. Durch das Aufschrauben von Schiebeleisten mit integrierter Nut 
lässt sich beispielsweise eine einfache Konstruktion herstellen. Bei der Verwendung 
von Materialien aus Eisen ist es wichtig einen Rostschutz aufzubringen, da auch im 
Gewächshaus eine hohe Luftfeuchtigkeit entstehen  kann. Zur Bekleidung des Ge-
wächshauses, in Verbindung mit der Stahlunterkonstruktion, wähle ich dünne Platten 
aus hochfestem PVC. Dieses lässt sich leicht reinigen, ist witterungsbeständig und 
widersteht Zugkräften in der Konstruktion, beim Wechsel von Sonne und zu Schatten. 
Wichtigster Aspekt bei der Entscheidung von durchsichtigen PVC-Platten ist die Durch-
lässigkeit von UV-Strahlen, welche die Pflanzen zum wachsen benötigen. Natürlich gibt 
es UV-Leuchtmittel Für Gewächshäuser, jedoch sind diese in Guatemala nur schwer 
zu organisieren und sind relativ preisintensiv. Glasscheiben können nur in speziell an-
gefertigten Varianten UV-Strahlen durchlassen. 
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Abbildung 31: Blick in das Gewächshaus 
 
Bauausführungsplanung 
Um die Bauausführung auf sichere Füße stellen zu können, beginnt nun die Erstellung 
der Ausführungszeichnungen. Dazu gehören detaillierte Lagepläne, Grundrisse und 
Schnitte. Besondere baukonstruktive Details am Gebäude der Pflanzenschule lege ich 
in Detailzeichnungen dar. In der Regel müssen Detailzeichnungen so gefertigt werden 
das ein Bauarbeiter ohne weitere Fragen an die Arbeit gehen kann. Wichtige Details 
am Gebäude der Pflanzenschule ergeben sich beispielsweise im Bereich des Funda-
mentes, der Dachkonstruktion, der Fenster- und Türkonstruktionen sowie im Bereich 
der Verbindungen zwischen der Unterkonstruktion des Gewächshauses mit der Au-
ßenbekleidung.  
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Abbildung 32: Blick in den Unterrichtsraum 
 
Zur Vorbereitung der Bauausführung benötigt man natürlich auch einen detaillierten 
Bauablaufplan, um die Organisation der Baustelle zu bewerkstelligen. Der Bauablauf-
plan zeigt Informationen über die Dauer von Bauarbeiten einzelner voneinander ab-
hängigen Gewerken. Er berücksichtigt Bauverzögerungen und hilft bei der 
rechtzeitigen Materialbestellung. Anhand des Beispiels der Pflanzenschule kann der 
Bauablauf wie folgt dargestellt werden: 
 
Anwendungsfälle 75 
 
Tabelle 20: Bauablaufplan Projekt „Pflanzenschule“ 
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Bauausführung 
Für die Bauausführung ist es empfehlenswert die Studenten in Gruppen zu teilen. Ge-
rade zu Beginn der Bauarbeiten werden nicht sofort alle Teilnehmer gebraucht. Bau-
materialien müssen bestellt werden, Gespräche mit den Projektpartnern müssen 
durchgeführt werden und die Erschließung der Baustelle gesichert werden. Erst mit der 
Beendigung der Vermessungsarbeiten kann die volle Projektgruppe ans Werk gehen. 
 
 
Abbildung 33: Blick auf die Anbauflächen im hinteren Teil des Grundstücks 
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Anlagen 
Modulbeschreibung der Hochschule Anhalt für den  achtsemestrigen Bachelorstudien-
gangs Architektur, vom 29.11.2013,  
Seite 5-7 Entwerfen I 
Seite 21-23 Entwerfen II 
Seite 41-42 Konstruktion III 
Seite 54-55 Konstruktion IV 
Seite 61 Berufspraktikum 
Seite 62 Technisch-konstruktive Praxis 
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Entwurf und Gestalt I 
Pflichtmodul 
deutsch 
Workload 
300 h 
Credits 
10 cp 
Studien-
semester 
1. Sem. 
Häufigkeit des 
Angebots 
Wintersemester 
Dauer 
1 Semester 
1 Lehrveranstaltungen 
 a) Entwerfen I (1 V, 3 Ü) 
b) Strukturlehre (2 P) 
c) Gestalten I (4 Ü) 
Kontaktzeit 
60 h 
30 h 
60 h 
Selbststudium 
80 h 
30 h 
40 h 
geplante 
Gruppengröße 
max 25 
Studierende 
2 Lernergebnisse / Kompetenzen 
Entwerfen I 
Die Kommunikation mit sich selbst, der Welt, der Aufgabe, dem Auftraggeber und den Planungspartnern 
ist Grundeigenschaft des Architekten und befähigt ihn, Ideen zu entwickeln und diese verständlich zu 
vermitteln. Die Studierenden werden in die Lage versetzt: 
- die Einflussnahme auf das Bauen durch den Entwurf darzustellen 
- Grundlagen und Methoden zu verstehen 
- das Entwerfen als einen offenen, bedürfnisorientierten, kommunikativen Vorgang zu begreifen 
- das räumliche Gestalten an einer bestimmten Aufgabe zu messen 
- mit ihren Fähigkeiten Architektur zu bewerten 
- architektonische Vorstellungskraft zu entwickeln 
- die Kompetenz solcher Vorstellungen mit sich und anderen auszutauschen 
 
Strukturlehre 
- Die Studierenden können allgemeingültige Methoden der Problemlösung entwickeln. 
- Sie beherrschen die Fähigkeit der Abstraktion und der Systematik im Lösungsprozess. 
- Sie entwickeln Kreativität, Individualität, Teamfähigkeit und Innovationsfreude. 
- Sie können die Grenzen der klassischen Architekturdisziplinen erweitern und die unterschiedlichen 
Lehrgebiete strukturell vernetzen. 
 
 Gestalten I 
- Die Studierenden erwerben Grundlagenwissen im 2- und 3-dimensionalen Bereich.  
- Sie können mit der Wirkung von zwei- und dreidimensionaler Form umgehen. 
- Anhand von ersten Analysen verstehen sie Gestaltzusammenhänge. 
- Sie können einfache Formen und ihre Zusammenhänge darstellen. 
- Die Studierenden sind in der Lage, eigene Entwürfe in lesbare Form- und Bildideen selbstständig 
umzusetzen. 
 
3 Inhalte 
Entwerfen I 
Teil 1: Kultur und Gesellschaft 
Wahrnehmungsübungen bestehend aus Analysen von Geschichte, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft in 
baulichen Situationen in ihrer Wechselwirkung auf menschliche Bedürfnisse 
Teil 2: Mensch und Maß 
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Studien zur Entwicklung von Raum und Form in Bezug auf menschliche Verhaltensweisen und 
Bewegungsabläufe. 
Teil 3: Entwurfsübung 
- Anwendung der Analyse- und Studienergebnisse als Entwurfsübung mit dem Ziel, Körper, Raum, 
Form und Funktion als architektonisches Phänomen zu begreifen und zu entwickeln. 
- Erstellung digitaler oder analoger Modelle sowie klassischer zweidimensionaler Darstellungen in 
Form von Grundrissen, Schnitten und Ansichten in verschiedenen Maßstäben.  
- Ermittlung der Grundlagen einer Entwurfsaufgabe, Ableitung eines Raumprogramms mit einem 
festgelegten Bauvolumen für einen bestimmten Ort vorgegebenen Bauprogramm abzuleiten 
Umsetzung des festgelegten Raumprogrammes. 
- Gestaltung von Form, Funktion, Bauweise und Erscheinung eines Gebäudes Vorgaben, 
Grundstücke und Entwurfsaufgaben wechseln von Jahr zu Jahr. 
 
Strukturlehre 
Strukturlehre stellt allgemeingültige Regeln zu Formen der Projektarbeit und Selbstorganisation auf. Es 
ist daher möglich und empfohlen, die klassischen Architekturdisziplinen zu verlassen und 
fachübergreifende Zusammenhänge herauszuarbeiten. Aufgrund rotierend wechselnder Lehrender sind 
völlig unterschiedlichste Projekte denkbar, die sich an aktuellen Ereignissen, fachlich interessanten 
Nischen oder persönlichen Spezialkompetenzen orientieren.  
Die Bandbreite geht dabei von einer klassischen Stadtanalyse über handwerklich anspruchsvolle 
Bootsbauten bis hin zu einem Kurs über Küche und Kochen im Hinblick auf Kultur, Geschmack und 
Organisation. 
 
Gestalten I 
Gestalten I beschäftigt sich analytisch und praktizierend mit den Gesetzen unserer Wahrnehmung. Die 
Vorlesung "Wahrnehmung, Theorie und Analyse" begleitet als wissenschaftliche Komponente die 
praktischen Übungen. Durch elementare plastisch-räumliche Übungen und Experimente werden 
allgemeingültige Kriterien unserer Wahrnehmung erforscht und erprobt. Der Wechsel von Analyse und 
Praxis fördert die gestalterische Freiheit und eine entwerferische Unabhängigkeit von Stilvorstellungen. 
Themen dabei sind:  
- die Wahrnehmung von Körper und Raum 
- die Beziehung von Form und Inhalt 
- die Wirkung von Masse und Material 
- das Fügen von geometrischen Grundgestalten 
- das Komponieren von linearen, flächigen und kubischen Formelementen 
- das Verformen von geometrischen Grundgestalten 
- den Zusammenhang von Raum, Zeit und Bewegung 
 
Anhand von Beispielen aus Natur, Architektur, Kunst und Design wird das intuitive Urteilsvermögen 
untersucht und ausgewertet. Das gestalterische Lernen aus der Betrachtung der Natur und der Vergleich 
mit unterschiedlichen, kulturellen Disziplinen verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz. 
 
4 Lehrformen 
Vorlesungen, Übungen, Praktika 
5 Teilnahmevoraussetzungen 
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Entwurf und Gestalt II 
Pflichtmodul 
deutsch 
Workload 
300 h 
Credits 
10 cp 
Studien-
semester 
2. Sem. 
Häufigkeit des 
Angebots 
Sommersemester 
Dauer 
1 Semester 
1 Lehrveranstaltungen 
 a) Entwerfen II  
(1 V, 3 Ü) 
b) Gebäudelehre I  
(1 V, 1 Ü) 
c) Gestalten II 
(4 Ü) 
Kontaktzeit 
 
60 h 
 
30 h 
 
60 h 
Selbststudium 
 
80 h 
 
30 h 
 
40 h 
geplante 
Gruppengröße 
max 25 
Studierende 
2 Lernergebnisse / Kompetenzen 
Entwerfen II 
Die Kommunikation mit sich selbst, der Welt, der Aufgabe, dem Auftraggeber und den Planungspartnern 
ist Grundeigenschaft des Architekten und befähigt ihn, Ideen zu entwickeln, und diese verständlich zu 
vermitteln. Die Studierenden werden in die Lage versetzt: 
- die Einflussnahme auf das Bauen durch den Entwurf darzustellen 
- Grundlagen und Methoden zu verstehen 
- das Entwerfen als einen offenen, bedürfnisorientierten, kommunikativen Vorgang zu begreifen 
- das räumliche Gestalten an einer bestimmten Aufgabe zu messen 
- mit ihren Fähigkeiten Architektur zu bewerten 
- architektonische Vorstellungskraft zu entwickeln 
- die Kompetenz solcher Vorstellungen mit sich und anderen auszutauschen 
 
Gebäudelehre I 
Die Gebäudelehre unterstützt das Entwerfen. Sie vermittelt Grundlagen, Fakten, Anforderungen und 
Notwendigkeiten zur sachgerechten Anlage und Funktion von Gebäudetypen mit dem Ziel, dass: 
- die Studierenden Bauwerke und Betriebsabläufe im Ganzen wie in Teilen sinnvoll organisieren, die 
Logik typischer Organisationsstrukturen und Gebäudesysteme verstehen und anwenden, 
gesetzliche Verordnungen und Vorschriftenberücksichtigen und einsetzen. 
- sie eine Bibliothek von typologischen Gebäudegruppen beginnend mit Wohn- und Sozialbauten 
schaffen 
 
Gestalten II 
- Die Studierenden beherrschen den Ausbau des Grundlagenwissens im 2- und 3-dimensionalen 
Bereich.  
- Sie kennen und verstehen den vertieften Umgang mit der Wirkung von 2- und 3-dimensionaler 
Form. 
- Sie beherrschen die Fähigkeit zur Analyse von Gestaltzusammenhängen.  
- Sie beherrschen die Fähigkeit zur Darstellung solcher Formen und ihrer Zusammenhänge. 
- Sie beherrschen die Fähigkeit zum selbstständigen Umsetzung eigener Entwürfe in lesbare Form- 
und Bildideen. 
- Sie können ihr intuitives Urteilsvermögens untersuchen und auswerten. 
- Sie beherrschen die Fähigkeit zur selbstständigen Betrachtung der Natur in Hinsicht auf 
Gestaltungsprinzipien. 
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3 Inhalte 
Entwerfen II 
Haus – Stadt – Landschaft 
Teil 1: Bau- und Raumprogramm 
Erarbeiten und Entwickeln einer konkreten Bauaufgabe als Bau- und Raumprogramm für ein privates 
und öffentliches Gebäude im Bestand. Besonders zu berücksichtigen sind die im Modul Gestalt Struktur 
Organisation I vermittelten Lehrinhalte. 
Teil 2. Stegreifentwürfe 
Umsetzung des Bau- und Raumprogramms zum architektonischen Entwurf als Prozess, der sich als ein 
Zyklus von Entwicklung und Wertung verschiedener Vorschläge darstellt. Die Studien finden im 
Wesentlichen am 3-dimensionalen Modell statt. 
Gebäudelehre I 
- allgemeine Grundlagen der Gebäudekunde und - typologie im baugeschichtlichen Vergleich 
- einfache Erschließungskonzepte, Einführung in die Bauordnung 
 
Gestalten II 
Analytische und praktizierende Beschäftigung mit den Gesetzen der Wahrnehmung. Wissenschaftliche 
Begleitung der praktischen Übungen durch die Vorlesung "Wahrnehmung, Theorie und Analyse". Durch 
elementare plastisch-räumliche Übungen und Experimente werden allgemein gültige Kriterien unserer 
Wahrnehmung erforscht und erprobt. Der Wechsel von Analyse und Praxis fördert die gestalterische 
Freiheit und eine entwerferische Unabhängigkeit von Stilvorstellungen. Themen dabei sind:  
- die Wahrnehmung von Körper und Raum 
- die Beziehung von Form und Inhalt 
- die Wirkung von Masse und Material 
- das Fügen von geometrischen Grundgestalten 
- das Komponieren von linearen, flächigen und kubischen Formelementen 
- das Verformen von geometrischen Grundgestalten 
- den Zusammenhang von Raum, Zeit und Bewegung 
Anhand von Beispielen aus Natur, Architektur, Kunst und Design wird das intuitive Urteilsvermögen 
untersucht und ausgewertet. Das gestalterische Lernen aus der Betrachtung der Natur und der Vergleich 
mit unterschiedlichen kulturellen Disziplinen verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz. 
4 Lehrformen 
Vorlesungen, Übungen, Exkursionen 
5 Teilnahmevoraussetzungen 
Teilnahmenachweis Modul Entwurf und Gestalt I  
6 Prüfungsformen 
Entwurf / Beleg 
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 
bestandener Entwurf / Beleg 
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 
- 
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9 Medien 
Tafel, Overhead, Beamer 
grafische Materialien wie Kohle, Bleistift, Farbe, Papier, Leinwand, Druckgrafik  
plastische Materialien wie: Stein, Holz, Ton, Gips, Pappe, Metall  
10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 
Prof. Dr. Claus Dießenbacher / Lehrende: Prof. Dr. Claus Dießenbacher, Prof. Beatriz Möller, Prof. Angelika-
Christina Brzóska, Prof. Ralf Niebergall, Prof. Andreas Theurer, Prof. Carl Constantin Weber 
11 Literaturquellen 
- Henri David Thoreau, Walden 
- Christopher Alexander, Eine Mustersprache 
- Georg Steinmetz, Grundlagen für das Bauen in Stadt und Land 
- Walter Spengemann, Der Grundrissatlas 
- Paul Schmitthenner, Baugestaltung 
- Hans Wingler, Das Bauhaus 
- Heinz Ronner, Baukonstruktion im Kontext des architektonischen Entwerfens, 6.Bd. Herbert Rickert 
- Der Architekt, Geschichte eines Berufes, 1977 
- Ernst Neuffert, Bauentwurfslehre 
- Landesbauordnung für Sachsen-Anhalt 
- Leo Adler, Lexikon der Baukunst, 4 Bd., 1929 und Nachtrag, 1934 
- Leo Adler, Neue Siedlungen 
- Elmar Margold, Bauten für die Volkswohlfahrt, Volksgesundheit, 1929 
- Christian Höpfner, Haus und Stadt im antiken Griechenland 
- Tanizaki Jun’ichiro, Lob des Schattens, 1987 
 
  
 Hochschule Anhalt   _   Bachelor Architektur 8-semestrig   _   Modulhandbuch   _   29.11.2013   _   Seite 41 
Konstruktion III 
Pflichtmodule 
deutsch 
Workload 
150 h 
Credits 
5 cp 
Studien-
semester 
3. Sem. 
Häufigkeit des 
Angebots 
Wintersemester 
Dauer 
1 Semester 
1 Lehrveranstaltungen 
Konstruktion III 
(3 V, 2 Ü) 
Kontaktzeit 
 
75 h 
Selbststudium 
 
75 h 
geplante 
Gruppengröße 
max 20 
Studierende 
2 Lernergebnisse / Kompetenzen 
- Die Studierenden erwerben ein vertieftes Verständnis ausgesuchter Themen der Baukonstruktion 
(Skelettbau) in Theorie und Praxis. 
- Sie können die Vernetztheit von Ursache und Wirkung herausarbeiten und erkennen. 
- Sie kennen und verstehen Konstruktion als Prozess und Ergebnis einer Integration aller am Bau 
Beteiligten Professionen an einem Ort und zu einer Zeit. 
- Sie beherrschen vertiefte Kenntnisse über die Darstellung von Skelettbaukonstruktionen in Werk- 
und Detailplänen als Grundlage der Kommunikation zwischen den an der Planung und am Bau 
Beteiligten. 
- Sie können, anhand von Übungen aus dem Bereich des Skelettbaus, konzeptionelle Ideen in 
realisierbare Objekte überführen. 
 
3 Inhalte 
Skelettbau 
- Vom Handwerk zur Montage 
Eigenschaften von Holz, Handwerklicher Holzbau, Holzschutz 
- Über Fügung und Gestalt 
Konstruieren mit Stahl, Tragverhalten und Gestalt, Stabwerke 
- Stabilität in drei Dimensionen 
Aussteifung, Stahlbetonbau, Platte und Scheibe 
- Bauen mit Elementen 
Holzsysteme, Industrielles Bauen, Fugen  
 
4 Lehrformen 
Vorlesung, Seminar, Blended Learning 
5 Teilnahmevoraussetzungen 
Module aus den ersten zwei Studiensemestern sollten absolviert sein 
6 Prüfungsformen 
Entwurf / Beleg 
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 
erfolgreiche Teilnahme an ca. 80% der Lehrveranstaltungen, erfolgreiche Bearbeitung der seminaristischen 
Übungen 
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 
- 
9 Medien 
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Tafel, Overhead, Beamer 
10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 
Prof. Stephan Pinkau, Lehrende: Prof. Stephan Pinkau, Prof. Dr. Matthias Höhne, Prof. Alfred Jacoby, Prof. 
Johannes Kister, Prof. Dr. Rudolf Lückmann, Prof. Beatriz Möller 
11 Literaturquellen 
- Herzog; Natterer; Schweitzer; Volz; Winter: HolzbauAtlas; Institut für Internationale Architektur-
Dokumentation, München 2003, 4. Auflage 
- Schulitz; Sobek; Habermann: StahlbauAtlas; Institut für Internationale Architektur-Dokumentation, 
München 2001 
- Bollinger, Grohmann, Feldmann u.a.: Atlas Moderner Stahlbau; Institut für Internationale Architektur-
Dokumentation, München 2011 
- Barkausas; Kauhsen; Polónyi; Brandt: BetonAtlas; Institut für Internationale Architektur-
Dokumentation, München 2001, 2. Auflage 
- Reichel; Ackermann; Hentschel; Hochberg: Detail Praxis, Bauen mit Stahl; Institut für Internationale 
Architektur-Dokumentation GmbH&Co. KG, München 2006, 1. Auflage 
- Peck, Martin: Detail Praxis, Baustoff Beton; Institut für Internationale Architektur-Dokumentation 
GmbH&Co. KG, München 2005, 1. Auflage 
- Hugues; Steiger; Weber: Detail Praxis, Holzbau; Institut für Internationale Architektur-
Dokumentation GmbH&Co. KG, München 2002, 2. Auflage 
- Pottgiesser, Uta: Prinzipien der Baukonstruktion; Wilhelm Fink GmbH&Co.Verlags-KG, Paderborn 
2009 
- Hestermann; Rongen: Frick/Knöll Baukonstruktionslehre 1; Vieweg + Teubner GWV-Fachverlage 
GmbH, Wiesbaden 2010, 35. Auflage 
- Neumann; Weinbrenner; Hestermann; Rongen: Frick/Knöll Baukonstruktionslehre 2; Vieweg + 
Teubner GWV-Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2012, 34. Auflage 
- Dierks; Schneider; Wormuth: Baukonstruktion; Düsseldorf 2012, 7. Auflage 
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Konstruktion IV 
Pflichtmodul 
deutsch 
Workload 
150 h 
Credits 
5 cp 
Studien-
semester 
4. Sem. 
Häufigkeit des 
Angebots 
Sommersemester 
Dauer 
1 Semester 
1 Lehrveranstaltungen 
a) Konstruktion IV 
(3 V, 2 Ü) 
Kontaktzeit 
 
75 h 
Selbststudium 
 
75 h 
geplante 
Gruppengröße 
max 20 
Studierende 
2 Lernergebnisse / Kompetenzen 
- Die Studierenden erwerben ein vertieftes Verständnis ausgesuchter Themen der Baukonstruktion 
(Skelettbau) in Theorie und Praxis. 
- Sie können die Vernetztheit in Ursache und Wirkung herausarbeiten und erkennen. 
- Sie kennen und verstehen Konstruktion als Prozess und Ergebnis einer Integration aller am 
Baubeteiligten Professionen an einem Ort und zu einer Zeit. 
- Sie erwerben vertiefte Kenntnisse über die Darstellung von Skelettbaukonstruktionen in Werk- und 
Detailplänen als Grundlage der Kommunikation zwischen den an der Planung und am Bau 
Beteiligten. 
- Sie erwerben grundlegende Erfahrungen in der Überführung einer konzeptionellen Idee zu einem 
realisierbaren Objekt anhand von Übungen aus dem Bereich der Fassadentechnik. 
 
3 Inhalte 
Fassaden 
- Methoden des Konstruierens 
Ordnungsprinzipien von Plan und Bau, Maßstab, Handwerk und Industrie 
- Anschlüsse zur Außenwelt 
Baugrund und Gründung, opake Hüllen, Dach 
- Glas und Licht 
Glasfassaden, Licht und Beleuchtung, Steuerungsmittel 
- Integrierte Systeme 
Wirkungen aus Physik, Das intelligente Haus, Energieeffizientes Bauen 
 
4 Lehrformen 
Vorlesung, Seminar, Blended Learning 
5 Teilnahmevoraussetzungen 
Module aus den ersten drei Studiensemestern sollten absolviert sein 
6 Prüfungsformen 
mündliche Prüfung, 30 Minuten 
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 
erfolgreiche Teilnahme an ca. 80% der Lehrveranstaltungen, erfolgreiche Bearbeitung der seminaristischen 
Übungen 
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 
- 
9 Medien 
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Tafel, Overhead, Beamer 
10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 
Prof. Stephan Pinkau / Lehrende: Prof. Stephan Pinkau, Prof. Dr. Matthias Höhne, Prof. Alfred Jacoby, Prof. 
Johannes Kister, Prof. Dr. Rudolf Lückmann, Prof. Beatriz Möller 
11 Literaturquellen 
- Herzog; Krippner; Lang: FassadenAtlas; Institut für Internationale Architektur-Dokumentation GmbH&Co. 
KG, München 2004, 1. Auflage 
- Schittich; Staib; Balkow; Schuler; Sobek: GlasbauAtlas; Institut für Internationale Architektur-
Dokumentation GmbH&Co. KG, München 2006, 2. Auflage 
- Hegger; Fuchs; Stark; Zeumer: EnergieAtlas; Institut für Internationale Architektur-Dokumentation 
GmbH&Co. KG, München 2007, 1. Auflage 
- Weller; Härth; Tasche; Unnewehr: Detail Praxis, Konstruktiver Glasbau; Institut für Internationale 
Architektur-Dokumentation GmbH&Co. KG, München 2008, 1. Auflage 
- Pfundstein; Gellert; Spitzner; Rudolphi: Detail Praxis, Dämmstoffe; Institut für Internationale Architektur-
Dokumentation GmbH&Co. KG, München 2007, 1. Auflage 
- Richarz; Schulz; Zeitler: Detail Praxis, Energetische Sanierung; Institut für Internationale Architektur-
Dokumentation GmbH&Co. KG, München 2006, 1. Auflage 
- Pottgiesser, Uta: Prinzipien der Baukonstruktion; Wilhelm Fink GmbH&Co.Verlags-KG, Paderborn 2009 
- Hestermann; Rongen: Frick/Knöll Baukonstruktionslehre 1; Vieweg + Teubner GWV-Fachverlage GmbH, 
Wiesbaden 2010, 35. Auflage 
- Neumann; Weinbrenner; Hestermann; Rongen: Frick/Knöll Baukonstruktionslehre 2; Vieweg + Teubner 
GWV-Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2012, 34. Auflage 
- Dierks; Schneider; Wormuth: Baukonstruktion; Düsseldorf 2012, 7. Auflag 
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Berufspraktikum  
Pflichtmodul 
deutsch 
Workload 
450 h 
Credits 
15 
Studien-
semester 
5. Sem. 
Häufigkeit des 
Angebots 
Wintersemester 
Dauer 
12 Wochen 
1 Lehrveranstaltungen 
-  
Kontaktzeit 
 
Selbststudium 
 
geplante 
Gruppengröße 
 
2 Lernergebnisse / Kompetenzen 
- Erfahrungen und Dokumentation von Bauten auch in Begleitung von Hochschulen und Büros  
- Überprüfung und Anwendung der im bisherigen Studienverlauf erlernten Fachkenntnisse 
- Erfahrungen und Einübung von Teamarbeit im beruflichen Alltag 
- Erfahrungen und Einübung neuer kultureller und sozialer Bedingungen im Berufsalltag 
- (spezielle Auslandserfahrung) 
- Zusammenarbeit mit anderen Berufsdisziplinen 
 
3 Inhalte 
Erwerb von Erfahrungen im beruflichen Alltag in seiner vielfältigen Form  
4 Lehrformen 
- 
5 Teilnahmevoraussetzungen 
Vorliegen aller CP aus dem 1. und 2. Semester 
6 Prüfungsformen 
Entwurf / Beleg (Praktikumsbericht) 
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 
Bescheinigung des Unternehmens, Anerkennung des Praktikumsberichts durch den Mentor der Hochschule 
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 
- 
9 Medien 
- 
10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 
Prof. Beatriz Möller 
11 Literaturquellen 
- 
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Technisch-konstruktive Praxis 
Pflichtmodul 
deutsch 
Workload 
450 h 
Credits 
15 cp 
Studien-
semester 
5. Sem. 
Häufigkeit des 
Angebots 
Wintersemester 
Dauer 
1 Semester 
1 Lehrveranstaltungen 
Technisch-konstruktive 
Praxis (15 Ü) 
Kontaktzeit 
 
150 h 
Selbststudium 
 
300 h 
geplante 
Gruppengröße 
max 25 
Studierende 
2 Lernergebnisse / Kompetenzen 
- Einordnung der technischen Erfahrungen der Praxis in den eigenen Wissensstand 
- erste Vertiefung frei gewählter im bisherigen Studienverlauf erlernter Fachgebiete 
- Verknüpfung des beruflichen Alltags mit eigenen Interessen  
- Motivation zur ambitionierten Wahl einer geeigneten Praktikumsstelle  
- Fokussierung auf eine eigene Architekturrichtung  
 
3 Inhalte  
In der Praxis ergeben sich die ungewöhnlichsten technischen Problemstellungen.  
Der Umgang mit ihnen und ggf. miterarbeitete Lösungsansätze sind Erfahrungen, die für den Bearbeiter 
und seine Kommilitonen gleichermaßen dokumentiert werden können. 
Mögliche Themen können nach Absprache mit dem betreuenden Professor konstruktiver, 
tragwerksplanerischer, bauphysikalischer oder haustechnischer Natur sein. 
Die geforderten Exkursionstage können auch im Zusammenhang mit anderen Modulen abgeleistet 
werden. 
 
4 Lehrformen 
seminaristischer Unterricht 
5 Teilnahmevoraussetzungen 
- 
6 Prüfungsformen 
Entwurf / Beleg 
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 
bestandener Entwurf / Beleg 
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 
- 
9 Medien 
- 
10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 
Prof. Beatriz Möller / alle im Studiengang lehrenden Professoren 
11 Literaturquellen 
- 
  
